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Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v prvem delu povzema pregled stanja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 na dan 31. 12. 2024, 
Do konca leta 2024 so bile izdane vse odločitve o podpri ter izvedena so bila tudi vsa izplačila, trenutno pa še poteka zaključevanje operaciji vezanih za obdobje 2014–2020.

Poročilo poleg kumulativnega stanja za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2024 vsebuje tudi opis izzivov ter ključnih aktivnosti v drugem polletju leta 2024.

[bookmark: _Hlk156215178]Drugi del poročila opisuje stanje pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v okviru izvajanja Programa evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027 (PEKP), ki je sledeče:
· odločitve o podpori v skupni vrednosti 791.314.116 EUR (EU del), kar je 25 % vseh razpoložljivih sredstev;
· znesek potrjenih operacij v skupni vrednosti 521.413.805 EUR (EU del), kar je 17 % razpoložljivih sredstev;
· izplačila iz državnega proračuna v skupni vrednosti 74.248.266 EUR (EU del), kar je 2 % razpoložljivih sredstev. 

[bookmark: _Hlk171404463]Od potrditve PEKP, ki se je pripravljal in usklajeval v letih 2021 in 2022, je preteklo že več kot 2 leti. V tem času so se temeljito spremenile geopolitične razmere v svetu, prav tako pa so se skozi izvajanje PEKP že pokazale prve vrzeli med načrtovanjem in izvedljivostjo posameznih ukrepov v razpoložljivem času. Trenutne analize izvajanja PEKP kažejo, da v primeru ne ukrepanja obstaja tveganje izgube dodeljenih sredstev. Iz pregleda po prednostnih nalogah oziroma vsebinah izdanih odločitev o podpori, predvsem pa podpisanih pogodb o sofinanciranju (potrjene operacije) je moč razbrati, da napredek pri koriščenju sredstev EKP predstavljajo predvsem t.im. mehki ukrepi s področja znanja in spretnosti, medtem ko pri infrastrukturnih ukrepih še ni vidnega napredka. Podatki o certificiranju na polovici programskega obdobja jasno narekujejo potrebo po spremembi Programa, ki pri izvajanju močno odstopa od načrtovane dinamike po posameznih letih. Dodaten razlog za pristop k spremembi obstoječega PEKP pa predstavlja sprejem Uredbe STEP (Uredba (EU) 2024/795) o vzpostavitvi platforme za strateške tehnologije, katere cilj je uporaba obstoječih instrumentov financiranja z namenom pospešitve izvajanja in omogočitve mobilizacije višjih zneskov finančne podpore za zeleni in digitalni prehod.

 Pristop k spremembi PEKP 2021–2027:
· doda se nov specifični cilj na Cilju politike 1 - Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT, in sicer Specifični cilj RSO1.6 »Razvoj ali proizvodnja kritičnih tehnologij«, 
· izdela se vmesni pregled z oceno izvajanja Programa PEKP ter identificira ukrepe, ki predstavljajo večje tveganje pri uresničevanju ciljev načrtovanih ciljev in kazalnikov.

Vlada Republike Slovenije se je s sklepom št. 54402-4/2022/17 z dne 24. 10. 2024 seznanila z Izhodišči za spremembo Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji in naložila Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, da pripravi spremembo Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 z vključitvijo ukrepov platforme STEP in ga v sodelovanju s pristojnimi resorji tehnično uskladi z Evropsko komisijo in predloži Vladi Republike Slovenije v sprejem najkasneje do konca februarja 2025.

POROČILO O IZVAJANJU EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014–2020 ZA OBDOBJE OD JANUARJA 2014 DO KONCA DECEMBRA 2024
Tudi v tem delu poročilo vsebuje opis ključnih aktivnosti v drugem polletju leta 2024.
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1 [bookmark: _Toc191460211]UVOD 

Evropska unija s finančnimi sredstvi podpira projekte in programe na različnih področjih: regionalni in urbani razvoj, zaposlovanje in socialno vključevanje, kmetijstvo in razvoj podeželja, pomorske zadeve in ribištvo, raziskave in inovacije, podpora malim in srednje velikim podjetjem.

Upravljanje proračunskih sredstev EU poteka v partnerstvu med EK in državo članico v skladu z načelom deljenega upravljanja, in sicer predvsem upravljanje sredstev strukturnih in investicijskih skladov, ki jih urejajo skupna določila, opredeljena v Skupnem strateškem okviru. 

Poročilo obravnava »Izvajanje programov evropske kohezijske politike v pristojnosti Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR)«, ki opravlja naloge organa upravljanja za evropske strukturne in investicijske sklade, in sicer:
· za programsko obdobje 2014–2020 Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, cilj: naložbe za rast in delovna mesta, ki je podlaga za koriščenje sredstev v vrednosti 3,336 milijarde evrov[footnoteRef:2] za sklade Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad (KS); [2:  Vrednost evropskih sredstev, brez slovenske udeležbe. Vrednost vključuje tudi pravice porabe v okviru mehanizma React EU.] 

· za programsko obdobje 2021–2027 Program evropske kohezijske politike (PEKP) v katerega so vključeni štirje skladi: Kohezijski sklad (KS), Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad plus (ESS+) in Sklad za pravični prehod (SPP). Slovenija je v programskem obdobju 2021–2027 upravičena do 3,2 milijarde evrov evropskih sredstev. 

Gre za znatna in pomembna razvojna sredstva, za katera moramo zagotoviti, da bodo zakonito, gospodarno in učinkovito porabljena, zastavljeni cilji pa uspešno doseženi.

Namen poročila je redno seznanjati Vlado RS in pristojni odbor Državnega zbora s stanjem izvajanja EKP z vsebinskega, časovnega in finančnega vidika.

Poročilo je pripravil MKRR v vlogi OU v sodelovanju s posredniškimi telesi (PT), ki so vključeni v izvajanje EKP – Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ), Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP), Ministrstvo za infrastrukturo (MZI), Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE), Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDSSZ), Ministrstvo za pravosodje (MP), Ministrstvo za javno upravo (MJU), Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (MVI), Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost, in inovacije (MVZI), Ministrstvo za zdravje (MZ), Ministrstvo za kulturo (MK), Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR), Ministrstvo za solidarno prihodnost (MSP), Ministrstvo za digitalno preobrazbo (MDP), Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) in organom za potrjevanje/računovodskim organom - Ministrstvo za finance (MF).
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2 [bookmark: _Toc188012419][bookmark: _Toc188012439][bookmark: _Toc191460212]PROGRAMSKO OBDOBJE 2014–2020: AKTUALNO STANJE IN GLAVNE AKTIVNOSTI V DRUGEM POLLETJU LETA 2024

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 povzema pregled stanja v okviru OP EKP-ja na dan 31. 12. 2024. 

Poročilo poleg kumulativnega stanja za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2024 vsebuje tudi opis ključnih težav in izzivov ter ključnih aktivnosti v drugem polletju leta 2024. 

[bookmark: _Toc2134391385][bookmark: _Toc1628721831][bookmark: _Toc1533250470][bookmark: _Toc669380309][bookmark: _Toc28250290][bookmark: _Toc2114349783][bookmark: _Toc659732024][bookmark: _Toc1827273649][bookmark: _Toc680896035][bookmark: _Toc1804887703][bookmark: _Toc1193526689][bookmark: _Toc2024011564][bookmark: _Toc1188631376][bookmark: _Toc864506373][bookmark: _Toc1046152266][bookmark: _Toc1984809573][bookmark: _Toc718962381][bookmark: _Toc720032912][bookmark: _Toc1115334804][bookmark: _Toc416620296][bookmark: _Toc949411659][bookmark: _Toc1364735480][bookmark: _Toc1096241852][bookmark: _Toc1425867386][bookmark: _Toc1146046766][bookmark: _Toc1247362127][bookmark: _Toc793818064][bookmark: _Toc885476135][bookmark: _Toc521479990][bookmark: _Toc777024143][bookmark: _Toc118003600][bookmark: _Toc318552542][bookmark: _Toc242479764][bookmark: _Toc529114034][bookmark: _Toc438315104][bookmark: _Toc1164621543][bookmark: _Toc2060346900][bookmark: _Toc671154266][bookmark: _Toc974439367][bookmark: _Toc1020411897][bookmark: _Toc1924990997][bookmark: _Toc710028810][bookmark: _Toc1292016531][bookmark: _Toc723606518][bookmark: _Toc456792236][bookmark: _Toc716205887][bookmark: _Toc841355158][bookmark: _Toc1570113021][bookmark: _Toc1735999587][bookmark: _Toc435417538][bookmark: _Toc364810135][bookmark: _Toc704298800][bookmark: _Toc1861337344][bookmark: _Toc1448837595][bookmark: _Toc658924221][bookmark: _Toc1023838528][bookmark: _Toc523817305][bookmark: _Toc953113507][bookmark: _Toc126869263][bookmark: _Toc516107004][bookmark: _Toc792158577][bookmark: _Toc208689414][bookmark: _Toc653523652][bookmark: _Toc674391137][bookmark: _Toc1911823959][bookmark: _Toc389206998][bookmark: _Toc562316667][bookmark: _Toc10760451][bookmark: _Toc603847072][bookmark: _Toc1909724330][bookmark: _Toc642692395][bookmark: _Toc1419794994][bookmark: _Toc1488006112][bookmark: _Toc180392504][bookmark: _Toc1243210818][bookmark: _Toc2097518663][bookmark: _Toc1052315802][bookmark: _Toc1930598229][bookmark: _Toc1025368590][bookmark: _Toc1430441595][bookmark: _Toc914432969][bookmark: _Toc1904182747][bookmark: _Toc376761496][bookmark: _Toc462182075]Pripravljeno je na osnovi podatkov iz informacijskega sistema organa upravljanja (IS e-MA), podatkov iz informacijskega sistema organa za potrjevanje (IS e-CA) in informacijskega sistema Ministrstva za finance (MFeRAC).

[bookmark: _Toc187739294][bookmark: _Toc187740027][bookmark: _Toc191460213]2.1	STANJE IZVAJANJA OP EKP 

Slovenija je pri izvajanju EKP razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer na kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRVS) in kohezijsko regijo Zahodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRZS). Na podlagi enotne metodologije EU so sredstva ESRR in ESS razdeljena tako, da KRVS pripada 60,6 % razpoložljivih sredstev in KRZS 39,4 % razpoložljivih sredstev. Za osnovno delitev med skladoma (tj. ESRR in ESS) so bile upoštevane razlike v razvitosti, potrebah in stanju na trgu dela v obeh kohezijskih regijah ter v napovedih povečevanja stopnje tveganja revščine. 

V okviru razpoložljivih sredstev za programsko obdobje 2014–2020 je razdelitev sredstev po skladih naslednja:
· ESRR: 1.416.685.363 EUR;
· ESS: 718.769.595 EUR;
· KS: 914.046.895 EUR;
· YEI: 18.423.072 EUR;
· React EU ESRR: 255.741.210 EUR;
· React EU ESS: 13.205.000 EUR.

V okviru razdelitve razpoložljivih sredstev posameznih skladov glede na geografsko upravičenost, kamor spada razdelitev na obe kohezijski regiji, je stanje naslednje:
· kohezijski regiji Zahodna Slovenija je iz ESRR in ESS skupaj namenjenih 849 mio EUR razpoložljivih sredstev; 
· kohezijski regiji Vzhodna Slovenija je iz ESRR in ESS skupaj namenjenih 1,305 mrd EUR razpoložljivih sredstev (zajeta so tudi sredstva pobude za zaposlovanje mladih, v nadaljnjem besedilu: YEI); 
· obema regijama je skupaj na voljo 914 mio EUR iz sklada KS, ki se ne deli med regijama in se izvaja na območju celotne Slovenije, ter 269 mio EUR iz mehanizma React EU.

Ne glede na razdelitev po skladih ali kohezijskih regijah izvajanje EKP zajema različne vidike, od finančnega, kamor lahko štejemo napredek, vezan na uspešnost koriščenja EU sredstev, do vsebinskega, kjer je moč spremljati vsebinski napredek na posamezni prednostni osi. 






Sistem koriščenja EKP je kompleksen in zajema več faz, ki si sledijo v sosledju:

1. FAZA: OU oceni vlogo PO za odobritev evropskih sredstev za posamični javni razpis/projekt oziroma program. V kolikor je vloga skladna z vsebino OP EKP, OU izda odločitev o podpori[footnoteRef:3] PO.  [3:  V primeru velikih projektov EK izda sklep o potrditvi državi članici.  ] 

2. FAZA: PO izvedejo postopke izbora (npr. objavijo javne razpise), dodelijo sredstva in sklenejo pogodbe o sofinanciranju z upravičenci, kar je podlaga za dejansko financiranje projektov iz sredstev EKP. 
3. FAZA: izvedba projekta (upravičenec, izvajalci) v skladu s pogodbo o sofinanciranju. Za izvedene aktivnosti upravičenci PO izstavijo račune (zahtevke za izplačila, v nadaljnjem besedilu: ZZI), ki se nato plačajo (založijo) iz državnega proračuna. 
4. FAZA: predstavlja prenos plačanih in preverjenih ZZI iz e-MA v informacijski sistem organa za potrjevanje (e-CA). Organ za potrjevanje pri MF ZZI-je pregleda, jih potrdi, izvede povračilo sredstev EU iz podračuna na Banki Slovenije v državni proračun in nato v Bruselj pošlje zahtevek za povračilo sredstev. Četrta faza predstavlja koriščenje sredstev.  
POROČILO O IZVAJANJU EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014–2020 IN 2021–2027 ZA OBDOBJE OD JANUARJA 2014 DO KONCA DECEMBRA 2024
5. FAZA: predstavlja preverjanje zahtevkov pri EK in plačilo sredstev iz proračuna EU na podračune pri Banki Slovenija
[bookmark: _Toc191386692]Tabela 1: Stanje izvajanja po skladih in regijah skupaj (vklj. React-EU): obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2024

	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	Odločitve o podpori 31.12.2024
	Potrjene operacije 31.12.2024
	Izplačila iz DP 31.12.2024
	 
	

	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	EU del (EUR)
	EU del (EUR)
	%
	EU del (EUR)
	%
	EU del (EUR)
	%
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ESRR
	Vzhodna
	907.392.844
	1.001.315.700
	110%
	957.017.764
	105%
	904.947.153
	100%
	
	

	
	Zahodna
	509.292.519
	639.640.406
	126%
	631.072.531
	124%
	598.250.273
	117%
	
	

	
	Celotna SI
	255.741.210
	276.172.328
	108%
	272.884.972
	107%
	265.335.993
	104%
	
	

	Skupaj ESRR
	1.672.426.573
	1.917.128.435
	115%
	1.860.975.267
	111%
	1.768.533.419
	106%
	
	

	ESS
	Vzhodna
	379.473.557
	404.412.279
	107%
	387.261.978
	102%
	381.233.538
	100%
	
	

	
	Zahodna
	339.296.038
	367.770.281
	108%
	356.939.760
	105%
	353.756.271
	104%
	
	

	
	Celotna SI
	13.205.000
	15.060.526
	114%
	14.045.342
	106%
	13.845.052
	105%
	
	

	Skupaj ESS
	731.974.595
	787.243.086
	108%
	758.247.080
	104%
	748.834.861
	102%
	
	

	KS
	Celotna SI
	914.046.895
	1.102.339.961
	121%
	1.056.875.342
	116%
	1.017.612.489
	111%
	
	

	Skupaj KS
	914.046.895
	1.102.339.961
	121%
	1.056.875.342
	116%
	1.017.612.489
	111%
	
	

	YEI
	Vzhodna
	18.423.072
	18.423.072
	100%
	18.423.072
	100%
	17.308.298
	94%
	
	

	Skupaj YEI
	18.423.072
	18.423.072
	100%
	18.423.072
	100%
	17.308.298
	94%
	
	

	OP 
	Vzhodna
	1.305.289.473
	1.424.151.051
	109%
	1.362.702.815
	104%
	1.303.488.989
	100%
	
	

	
	Zahodna
	848.588.557
	1.007.410.687
	119%
	988.012.290
	116%
	952.006.544
	112%
	
	

	
	Celotna SI
	1.182.993.105
	1.393.572.815
	118%
	1.343.805.657
	114%
	1.296.793.533
	110%
	
	

	SKUPAJ OP 
	3.336.871.135
	3.825.134.553
	115%
	3.694.520.761
	111%
	3.552.289.066
	106%
	
	




Vir: e-MA, MKRR, e-CA, MFeRAC, MF 
* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del) – OP EKP.
** Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv, brez neupravičenih stroškov. 
*** Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.
**** Izplačila iz državnega proračuna, vključno s prenesenimi sredstvi na Sklad skladov za izvajanje FI, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna (vir: MFeRAC, izpis na dan 6. 1. 2025 za obdobje do 31. 12. 2024).
[bookmark: _Toc811375672][bookmark: _Toc1843457698][bookmark: _Toc729027369][bookmark: _Toc80921757][bookmark: _Toc1055577106][bookmark: _Toc2948018][bookmark: _Toc1821735555][bookmark: _Toc1446957278][bookmark: _Toc1661063000][bookmark: _Toc1871060050][bookmark: _Toc1026281747][bookmark: _Toc1862091674][bookmark: _Toc824125528][bookmark: _Toc1285879383][bookmark: _Toc569123638][bookmark: _Toc594610043][bookmark: _Toc1892669577][bookmark: _Toc46972827][bookmark: _Toc221889179][bookmark: _Toc475393023][bookmark: _Toc91161605][bookmark: _Toc1053165452][bookmark: _Toc1833083381][bookmark: _Toc2133730676][bookmark: _Toc1397773916][bookmark: _Toc604090390][bookmark: _Toc2069177793][bookmark: _Toc195119792][bookmark: _Toc361199476][bookmark: _Toc620545563][bookmark: _Toc613881824][bookmark: _Toc186501154][bookmark: _Toc1252741888][bookmark: _Toc239607055][bookmark: _Toc342921315][bookmark: _Toc2013470784][bookmark: _Toc413287133][bookmark: _Toc1832139548][bookmark: _Toc1861307263][bookmark: _Toc1043929937][bookmark: _Toc1890176500][bookmark: _Toc159488908][bookmark: _Toc759767702][bookmark: _Toc548407367][bookmark: _Toc257620840][bookmark: _Toc183384745][bookmark: _Toc1950889684][bookmark: _Toc605404265][bookmark: _Toc1255695709][bookmark: _Toc35729077][bookmark: _Toc1444113472][bookmark: _Toc1457897120][bookmark: _Toc1926144767][bookmark: _Toc835963338][bookmark: _Toc1014356761][bookmark: _Toc896184705][bookmark: _Toc1628657584][bookmark: _Toc244308402][bookmark: _Toc2022064560][bookmark: _Toc148558712][bookmark: _Toc1241176962][bookmark: _Toc1978413279][bookmark: _Toc1225338773][bookmark: _Toc190212744][bookmark: _Toc66840986][bookmark: _Toc1558468896][bookmark: _Toc1918094453][bookmark: _Toc1336806097][bookmark: _Toc1675918993][bookmark: _Toc173706820][bookmark: _Toc1165862031][bookmark: _Toc685981024][bookmark: _Toc1099610023][bookmark: _Toc1874646745][bookmark: _Toc795837407][bookmark: _Toc80713222][bookmark: _Toc1104131031][bookmark: _Toc1001529094][bookmark: _Toc457496576][bookmark: _Toc793688986][bookmark: _Toc805199105][bookmark: _Toc1355812571][bookmark: _Toc116269677][bookmark: _Toc311431946][bookmark: _Toc187739295][bookmark: _Toc187740028]
V celotnem obdobju izvajanja je bilo do konca decembra 2024: 
· odločitve o podpori v skupni vrednosti 3.825.134.553 EUR (EU del), kar je 115 % vseh razpoložljivih sredstev;
· znesek potrjenih operacij v skupni vrednosti 3.694.520.761 EUR (EU del), kar je 111 % razpoložljivih sredstev;
· izplačila iz državnega proračuna v skupni vrednosti 3.553.538.954 EUR (EU del), kar je 106 % razpoložljivih sredstev. 

Z odločitvami o podpori odobrena sredstva presegajo razpoložljive pravice porabe (preko 100 %) z namenom, da končna praviloma nižja realizacija povračil iz evropskega proračuna (zaradi ugotovljenih neupravičenih izdatkov, nižje realiziranih izplačil od načrtovanih, odstopov od sofinanciranja ipd.) še vedno omogoči 100 % porabo razpoložljivih sredstev in doseganje ciljev OP EKP (gre za t.i. overcommitment, ki pomeni zagotavljanje dodatnih pravic porabe nad pravicami porabe OP EKP in je potrebno na prednostnih naložbah, kjer je višje tveganje za nedoseganje 100 % koriščenja EU sredstev). OU redno spremlja izvajanje OP EKP in sprejema ustrezne ukrepe z namenom stoodstotne porabe razpoložljivih sredstev in doseganja ciljev OP EKP. 

Izvajanje evropske kohezijske politike je potekalo v okviru 11 prednostnih osi, ki so tematsko določale cilje in ukrepe. Naknadno sta bili dodani še dve prednostni osi kot odziv na pandemijo covida-19: 
· 1. PREDNOSTNA OS: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva;
· 2. PREDNOSTNA OS: Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti;
· 3. PREDNOSTNA OS: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast;
· 4. PREDNOSTNA OS: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja;
· 5. PREDNOSTNA OS: Prilagajanje podnebnim spremembam;
· 6. PREDNOSTNA OS: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti;
· 7. PREDNOSTNA OS: Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti;
· 8. PREDNOSTNA OS: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile;
· 9. PREDNOSTNA OS: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine;
· 10. PREDNOSTNA OS: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost;
· 11. PREDNOSTNA OS Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO in krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev;
· 12. PREDNOSTNA OS: Tehnična podpora KS;
· 13. PREDNOSTNA OS: Tehnična podpora ESRR;
· 14. PREDNOSTNA OS: Tehnična podpora ESS;
· 15. PREDNOSTNA OS: Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU – ESRR
· 16. PREDNOSTNA OS: Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU – ESS.
[bookmark: _Toc191386693]Tabela 2: Stanje izvajanja po prednostnih oseh skupaj (vklj. React-EU): obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2024

	Prednostna os
	Pravice porabe 
	Odločitve o podpori 31.12.2024
	% glede na pravice porabe
	Potrjene operacije 31.12.2024
	% glede na pravice porabe
	Izplačila iz DP 31.12.2024
	% glede na pravice porabe

	1
	498.286.850
	505.045.868
	101%
	495.549.682
	99%
	460.508.774
	92%

	2
	34.391.185
	42.403.352
	123%
	34.148.439
	99%
	32.344.047
	94%

	3
	435.983.654
	595.981.997
	137%
	559.795.037
	128%
	536.536.853
	123%

	4
	298.534.669
	378.234.386
	127%
	337.786.303
	113%
	328.540.863
	110%

	5
	79.826.944
	121.433.527
	152%
	121.433.526
	152%
	98.220.656
	123%

	6
	433.421.915
	494.078.321
	114%
	488.478.187
	113%
	475.953.725
	110%

	7*
	350.611.644
	395.813.992
	113%
	395.813.992
	113%
	392.788.292
	112%

	8
	290.970.269
	327.981.160
	113%
	320.607.520
	110%
	320.458.440
	110%

	9
	230.575.691
	246.965.609
	107%
	236.677.774
	103%
	234.891.962
	102%

	10
	232.880.534
	234.529.974
	101%
	226.853.642
	97%
	216.498.605
	93%

	11
	62.873.980
	64.051.400
	102%
	63.064.230
	100%
	58.294.240
	93%

	12
	89.537.036
	95.881.670
	107%
	95.881.670
	107%
	88.461.176
	99%

	13
	17.162.510
	18.266.720
	106%
	18.266.720
	106%
	17.195.287
	100%

	14
	12.868.044
	13.233.724
	103%
	13.233.724
	103%
	12.415.100
	96%

	15
	255.741.210
	276.172.328
	108%
	272.884.972
	107%
	265.335.993
	104%

	16
	13.205.000
	15.060.526
	114%
	14.045.342
	106%
	13.845.052
	105%

	SKUPAJ
	3.336.871.135
	3.825.134.553
	115%
	3.694.520.761
	111%
	3.552.289.066
	106%


*Upoštevan je podatek MZI 

Vir: e-MA, MKRR, e-CA, MFeRAC in MF

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del) – OP EKP.
** Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv, brez neupravičenih stroškov.
*** Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.
[bookmark: _Hlk171600126]**** Izplačila iz državnega proračuna, vključno s prenesenimi sredstvi na Sklad skladov za izvajanje FI, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna (vir: MFeRAC, izpis na dan 6. 1. 2025 za obdobje do 31. 12. 2024).

V okviru izvajanja Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 so bile izdane vse odločitve o podpri. Izvedena so bila tudi vsa izplačila, trenutno pa še poteka zaključevanje operaciji vezanih za obdobje 2014–2020.


[bookmark: _Toc191460214]2.1.1	Zaključevanje operacij za obdobje 2014–2020

V drugem polletju se je nadaljevalo zaključevanje operacij, vezanih na obdobje 2014–2020. Na dan 31. 12. 2024 je bilo stanje zaključenih operacij v IS e-MA sledeče: število vseh operacij v IS e-MA je 9.177, po posredniških telesih/organih je bilo skupaj zaključenih 8.788 operacij.

[bookmark: _Toc191386694]Tabela 3: Stanje zaključenih operacij na dan 31. 12. 2024 po posredniških telesih/organih

	PO                      
	Število vseh operacij (brez statusa V pripravi in Ukinjen)
	Število  finančno zaključenih
	 Število PZO preverjanje   
	Število Zaključene in Konec spremljanja 
	% zaključenih
	% finančno zaključenih in zaključenih                   
	% finančno zaključenih, PZO preverjanih in zaključenih 

	A
	B
	C
	D
	E
	F=E/B
	G=(C+E)/B
	H=(C+D+E)/B

	MDDSZ
	283
	17
	3
	258
	91,17%
	97,17%
	98,23%

	MGTŠ
	4025
	77
	106
	3827
	95,08%
	96,99%
	99,63%

	MDP
	41
	11
	0
	27
	65,85%
	92,68%
	92,68%

	MZ
	131
	5
	0
	126
	96,18%
	100,00%
	100,00%

	MJU
	29
	0
	1
	28
	96,55%
	96,55%
	100,00%

	MK
	374
	1
	8
	364
	97,33%
	97,59%
	99,73%

	MKRR
	1264
	5
	0
	1252
	99,05%
	99,45%
	99,45%

	MNVP
	130
	12
	30
	85
	65,38%
	74,62%
	97,69%

	MOPE
	1110
	4
	8
	1095
	98,65%
	99,01%
	99,73%

	MP
	4
	0
	0
	4
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	MVI
	1430
	1
	1
	1428
	99,86%
	99,93%
	100,00%

	MVZI
	274
	5
	31
	238
	86,86%
	88,69%
	100,00%

	MZI
	82
	4
	21
	56
	68,29%
	73,17%
	98,78%

	SKUPAJ
	9177
	142
	209
	8788
	89,25%
	93,53%
	98,92%


Vir: IS e-MA2

Tabela prikazuje stanje zaključenih operacij v IS e-MA na dan 31. 12. 2024. V tabeli so podatki o operacijah po posredniških organih/telesih (zajete so vse operacije, razen tistih, ki so bile ukinjene ali so v statusu »v pripravi«), ki so bile v obdobju poročanja bodisi finančno zaključene (to pomeni, da še čakamo zadnji zahtevek za izplačilo, da preide v status Predan na e-CA), operacije, ki so v statusu »PZO preverjanje« (to pomeni, da se jih čaka na potrditev) ali pa so v celoti zaključene operacije.

Kot izhaja iz tabele se je velika večina operacij zaključila v letu 2024. Ostale operacije naj se bi zaključile v začetku leta 2025, ko se bodo zaključili še postopki vezani na izvedbo negativnih zahtevkov za izplačilo, kjer je to relevantno.

Poleg izpolnjevanja v preteklosti podanih priporočil, je trenutno v teku revizija EK v zvezi z zaključevanjem OP EKP 2014–2020, s katero so revizorji EK želeli pridobiti zagotovilo o učinkovitosti vzpostavljenega sistema upravljanja in nadzora kot tudi, ali sta organ upravljanja (skupaj s posredniškimi organi/telesi) in revizijski organ pripravljena na zaključevanje. Osnutek revizijskega poročila naj bi na OU prejeli v začetku leta 2025. 

Na OU je v pripravi končno poročilo o izvajanju OP EKP 14–20, ki je podlaga za končno izplačilo s strani EK, ki se izvede en mesec po datumu sprejetja končnega poročila oz. najpozneje tri mesece po datumu sprejetja obračunov za končno obračunsko leto. Skladno z trenutno dogovorjeno časovnico bo končno poročilo posredovano na EK do 15. 4. 2025. Predhodno bo le-to potrjeno na seji Odbora za spremljanje OP EKP 14–20 (predvidoma v februarju 2025).

[bookmark: _Toc187739296][bookmark: _Toc187740029]2.1.1.1 Promocija in obveščanje javnosti

Osrednji namen komunikacijske strategije EKP je zagotavljati obveščenost javnosti o izvajanju EKP v Sloveniji. Glavna komunikacijska orodja so: spletni portal www.evropskasredstva.si ter družbena omrežja (Facebook, Instagram, LinkedIn in YouTube). 

V šestmesečnem obdobju od julija do decembra 2024 smo izvedli raznolike komunikacijske aktivnosti: 

1. Dobre zgodbe: Nadaljevali smo s snemanjem video vsebin v lastni produkciji, s katerimi smo predstavili dobre zgodbe, spisane z evropskimi sredstvi v Sloveniji. Vsebine smo objavljali na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Youtube. S strani DG Regio smo pridobili tudi finančna sredstva za promocijo objav video vsebin na družbenih omrežjih Evropska sredstva. Med drugim smo izvedli skupno poletno promocijsko kampanjo z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport, v kateri smo predstavili učinke vlaganj v preoblikovanje zimskih centrov v celoletna gorska središča.
2. Sejemska dejavnost: Udeleževali smo se sejmov in drugih večjih tematskih prireditev. Konec septembra smo sodelovali na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, kjer smo EKP predstavljali starejšim. Novembra pa smo nagovorili mlajšo ciljno publiko na Kariernem sejmu v Mariboru.
3. Organizacija dogodkov: V različnih slovenskih regijah smo organizirali Potujoče pisarne evropskih sredstev, natančneje v Postojni, Ljubljani, Mariboru in Postojni, kjer je zainteresirana javnost prisluhnila priložnostim evropskega sofinanciranja. 
4. EU projekt, moj projekt: Izvajali smo aktivnosti v okviru promocijske kampanje EU projekt, moj projekt 2024. V luči praznovanja 20. obletnice vstopa Slovenije v EU smo k sodelovanju povabili tudi druge programe, ki se financirajo z evropskimi sredstvi in skupaj izbrali 20 finalistov za 20 let Slovenije v EU. Projekte smo predstavili na spletni podstrani https://evropskasredstva.si/eu-projekt-moj-projekt-2024/. V juniju, septembru, oktobru in novembru so nato potekale predstavitve projektov, ki so bile oglaševane v lokalnih, regionalnih in nacionalnih medijih. Izbrani projekti so izvedli enodnevni dogodek v svojem domačem kraju oz. svoji regiji v obliki okrogle mize, delavnice, dneva odprtih vrat, obiska podjetja, športnih ali kulturnih aktivnosti ipd.
5. ASOC – Šola odprte kohezije: Projekt se je pilotno izvajal v šolskem letu 2023/24, ko je sodelovalo osem srednjih šol. Projekt je dosegel izjemen uspeh in navdušil številne dijake, učitelje in širšo javnost. Zaradi odličnih odzivov z izvajanjem nadaljujemo tudi v šolskem letu 2024/2025. V letošnjem šolskem letu v projektu sodeluje 14 srednjih šol iz vse Slovenije. Spletna podstran projekta je na voljo tukaj: https://evropskasredstva.si/asoc/.
6. Spletni mediji: Na družbenih omrežjih Evropska sredstva in evropskasredstva.si se vsebine pripravljajo in objavljajo redno, ažurno in po vnaprej pripravljenem medijskem planu (razen aktualnih objav) po temah, npr. grafike, dobre zgodbe, video idr. Poseben poudarek namenjamo ažurnosti objave načrtovanih razpisov in razpisov v izvajanju. 
7. Vizija kohezija: Vizija kohezija še naprej izhaja mesečno. V njej so objavljeni aktualni razpisi, primeri dobrih praks, napovedi dogodkov in druge zanimivosti. Vsi izvodi so dosegljivi na https://evropskasredstva.si/e-novice-vizija-kohezija/.
8. Oglaševanje: Poleg oglaševalske akcije EU projekt, moj projekt smo izvedli nekaj usmerjenih oglaševanj dosežkov evropske kohezijske politike v različnih slovenskih medijih. 1) Tiskani mediji: V Dnevniku in Nedeljskem dnevniku smo nadaljevali z oglaševanjem, ki se je kot odlično izkazalo že v preteklem letu, in sicer z grajenjem lastne znamke skozi članke »Z evropskimi sredstvi pišemo dobre zgodbe« oz. »Dobre zgodbe Evrope«. V drugi polovici leta smo z dvema člankoma sodelovali v posebni izdaji Dela in Jutranjega lista, namenjeni poslovni javnosti – Next Business Slovenija-Hrvaška. Članka sta predstavljala z evropskimi sredstvi podprt projekt za opolnomočenje podjetnikov PONI ter 3 inkubatorje, ustanovljene s pomočjo EU sredstev, ki so v Sloveniji prepoznani kot primeri dobrih praks. Evropsko kohezijsko politiko, predvsem z uporabnimi informacijami za podjetnike, smo predstavljali tudi v revijah Podjetna Slovenija, Glas gospodarstva in Gospodarstvo, industrija in napovedi 2024/2025. Več objav o evropskih projektih v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija je bilo v tiskanem časopisu Vestnik. 2) Televizija: Evropska kohezijska sredstva smo približevali ljudem tudi preko lokalnih oz. regionalnih televizij, in sicer TV Vaš kanal s sedežem v Novem mestu (tema: reportaže iz razvojne regije Jugovzhodna Slovenija) in TV Aktual in TV Veseljak (objava podkasta z ministrom dr. Jevškom). 3) Radio: Poslušalce smo ozaveščali o možnosti informiranja glede javnih razpisov preko vprašanj svetovalki Emi in jih spodbujali k obisku naših družbenih omrežij preko oglaševanja na Valu 202 in Radiu Si. 4) Splet: Večina člankov, ki so bili objavljeni v tiskanih medijih, so bili nato poobjavljeni še na spletnih straneh medijev, npr. dnevnik.si, vestnik.si, delo.si/gospodarstvo, jutarnji.hr/novac.hr itd.
9. Video o EKP: V sodelovanju z zunanjim izvajalcem je bil izdelan animiran video, s katerim širši javnosti predstavljamo cilje politik EKP.
10. Interaktivna svetovalka EMA: v sodelovanju s pristojnimi resorji je interaktivna svetovalka Ema učinkovita enotna vstopna točka za vsa vprašanja glede evropskih skladov. Potencialnim upravičencem nudimo informacijsko središče z brezplačno telefonsko številko, ki je dnevno na voljo od 9. do 12. ure, preko elektronskega naslova eutocka.mkrr@gov.sieutocka.mkrr@gov.si ali preko interaktivnega obrazca na evropskasredstva.si. 
11. INFORM-SI: Delovna skupina INFORM-SI, v katero so imenovani programski komunikatorji, komunikatorji posredniških teles EKP in pridruženi komunikatorji kohezijskih regij se je novembra sestala na drugem letošnjem plenarnem zasedanju. Udeleženci so ocenili izvedbo skupnega letnega dogodka 2024 in začrtali njegovo izvedbo za leto 2025. Ogledali so si tudi primer dobre prakse sofinanciranja z evropskimi sredstvi.
3 [bookmark: _Toc191460215]PROGRAMSKO OBDOBJE 2021–2027: AKTUALNO STANJE IN GLAVNE AKTIVNOSTI V DRUGEM POLLETJU LETA 2024

Evropski svet je na izrednem zasedanju 21. 7. 2020 sprejel sklep oz. dogovor glede Večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 in instrumenta za okrevanje „NextGenerationEU“ (višino sredstev) ter ključne elemente (stopnje sofinanciranja, tematske osredotočenosti, ipd.). Sveženj kohezijskih uredb je bil sprejet 24. 6. 2021, s čimer so bile podane pravne podlage za pripravo in oddajo nacionalnih programov EKP za obdobje 2021–2027 ter s čimer so bili dokončno opredeljeni ključni elementi. 

[bookmark: _Toc187739297][bookmark: _Toc187740030][bookmark: _Toc191460216]3.1 DEJAVNOSTI, POVEZANE S PROGRAMOM EKP 2021–2027 

Vlada RS je s sklepom številka 54402-7/2019/6 z dne 18. 7. 2019 naložila takratni SVRK, da v sodelovanju z ministrstvi, vladnimi službami in partnerji pripravi programske dokumente za izvajanje EKP za obdobje 2021–2027 za KS, ESRR in ESS+.

Paket dokumentov, ki jih je morala Slovenija v okviru programiranja pripraviti, obsega:
· programske dokumente, tj. dokumente, na podlagi katerih se sredstva Sloveniji dodelijo v deljeno upravljanje, in sicer program (trenutno operativni program) in sporazum o partnerstvu (kot samostojni dokument ali del programa);
· dokumente (strategije, akcijski načrti, resolucije ipd.) in predpise, ki zagotavljajo izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev; 
· opise izpolnjevanja horizontalnih omogočitvenih pogojev (predhodne pogojenosti iz obdobja 2014–2020 so nadomestili t.i. omogočitveni pogoji). Teh je manj, bolj so osredotočeni na cilje zadevnega sklada in, za razliko od obdobja 2014–2020, se spremljajo in izvajajo v celotnem obdobju. Načelo se bo okrepilo na naslednje načine: države članice ne bodo mogle prijaviti odhodkov v zvezi s specifičnimi cilji, dokler omogočitveni pogoj ne bo izpolnjen. S tem bo zagotovljeno, da bodo vse sofinancirane operacije v skladu z okvirom politike EU; 
· predloge za poenostavljene oblike stroškov.

3.1.1 [bookmark: _Toc191460217]Sporazum o partnerstvu

Sporazum o partnerstvu določa strateške usmeritve za načrtovanje programov ter ureditve za učinkovito in uspešno uporabo ESRR, ESS+, KS, SPP in ESPRA v obdobju od začetka 2021 do konca 2027. 

V začetku drugega polletja 2022 je potekalo še zadnje intenzivno usklajevanje Sporazuma o partnerstvu 2021–2027 z EK. Slovenija je tako po izredno trdem delu in usklajevanju 15. 7. 2022 sporazum posredovala EK, ki ga je uradno potrdila 12. 9. 2022.

Republika Slovenija načrtuje podporo petim ciljem politik, ki jim dodaja še specifični cilj SPP. Preko njih je dana prednost področjem, kjer ima Slovenija zaznane vrzeli: ukrepi za dvig produktivnosti, digitalizacija, infrastrukturne vrzeli - železniška povezljivost, trajnostna mobilnost, manjkajoči večji sistemi za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, tretja razvojna os, (večji) sistemi za zagotavljanje ustrezne kakovosti pitne vode, energetska prenova stavb, vlaganja v obnovljive vire energije, področje izobraževanja ipd.

V Sloveniji se bodo izvajali naslednji pristopi za naslavljanje posebnih potreb regij in območij: 
· za trajnostni razvoj mest celostne teritorialne naložbe (CTN),
· za lokalni razvoj lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) in
· za regionalni razvoj pa drugo teritorialno orodje, ki podpira pobude, ki jih je zasnovala država članica (DRR).

Ukrepi EKP 2021–2027 bodo skladno z načelom komplementarnosti kombinirani s sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost.

3.1.2 [bookmark: _Toc191460218] Program Evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027

Za obdobje 2021–2027 EKP je na nacionalni ravni pripravljen en (operativni) PEKP, ki zajema financiranje iz štirih skladov:
· Kohezijski sklad (celotna Slovenija),
· Evropski sklad za regionalni razvoj (ločen na Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo glede na določen finančni razrez s strani EK),
· Evropski socialni sklad plus (ločen na Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo glede na določen finančni razrez s strani EK),
· Sklad za pravični prehod (za dve premogovniški regiji - Zasavje in Šaleška dolina).

Dodatno je v okvir PEKP vključen Sklad za pravični prehod, ki ga v obdobju 2014–2020 ni bilo. S sredstvi tega sklada se dodatno zagotavlja podpora ljudem, gospodarstvu in okolju na območjih, ki se soočajo z resnimi socialno-ekonomskimi izzivi, izhajajočimi iz procesa prehoda na energetske in podnebne cilje Unije za leto 2030 ter na podnebno nevtralno gospodarstvo Unije do leta 2050.

Slovenija je v obdobju 2021–2027 razdeljena na dve kohezijski regiji - zahodno Slovenijo in vzhodno Slovenijo. Stopnja sofinanciranja projektov je do največ 40 % za kohezijsko regijo zahodna Slovenija in 85 % za kohezijsko regijo vzhodna Slovenija. Skupno je v okviru EKP 2021–2027 Sloveniji na voljo 3,2 milijarde EUR, ki jih lahko izkoristimo do konca leta 2029.

Vsebine PEKP so razdeljene v 5 ciljev politik (CP), kot jih je določila EK s kohezijsko uredbo, dodatno smo kot 6. cilj politike opredelili Sklad za pravični prehod. V skladu s Strategijo razvoja Slovenije do 2030 smo opredelili 10 prednostnih nalog, znotraj katerih so opredeljeni posamezni specifični cilji, ki so opredeljeni v kohezijskih uredbah. Prednostna naloga lahko uporabi podporo iz enega ali več skladov, razen če prejme podporo iz SPP. Prednostna naloga je sestavljena iz enega ali več specifičnih ciljev. V okviru priprave PEKP smo pri oblikovanju prednostnih področij vlaganj izhajali iz Strategije razvoja Slovenije 2030, Poročila o razvoju 2021 ter strateških prioritet Evropske komisije, predvsem na področjih zelenega in digitalnega prehoda ter vzpostavitve gospodarstva za ljudi.

Sredstva TP se bodo izvajala po pavšalni stopnji na podlagi napredka pri izvajanju PEKP. Sredstva TP bodo tako del vsake prednostne naloge programa in ne bodo vključena v obliki ločene prednostne naloge. Povrnjena bodo po pavšalni stopnji glede na sklad, regijo in upravičene izdatke, ki jih bo Slovenija vključila v zahtevke za izplačilo in posredovala EK.

Program je bil s strani EK potrjen 12. 12. 2022.

V drugi polovici leta 2024 sta bila na pobudo in v sodelovanju s premogovnima regijama pripravljeni sprememba Območnega načrta za pravični prehod Savinjsko-šaleške premogovne regije in sprememba Območnega načrta za pravični prehod Zasavske premogovne regije. Spremembi obeh dokumentov sta se nanašali na zagotavljanje sinergij s projekti financirani v okviru instrumenta posojil za javni sektor (3. steber Mehanizma za pravični prehod). Ker sta območna načrta za pravični prehod premogovnih regij sestavna dela PEKP, je njuna sprememba pomenila tudi formalno spremembo PEKP. 

Spremembo PEKP ter spremembi ONPP SAŠA in ONPP Zasavje je dne 22. 11. 2024 potrdila EK.



3.1.3 [bookmark: _Toc191460219]Izvedbene določbe

V Sloveniji je za koordinacijo Sporazuma o partnerstvu ter izvajanje PEKP vzpostavljen sistem upravljanja in nadzora v okviru odgovornosti države članice v deljenem upravljanju, delovanje pa bo zagotovljeno v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja in ključnimi zahtevami iz regulatornega okvira EKP v obdobju 2021–2027.

OU je pripravil Uredbo o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, ki je bila objavljena v Uradnem listu št. 21/2023 z dne 17. 2. 2023, ter Opis sistema upravljanja in nadzora za izvajanje PEKP. Pripravljena so tudi pripadajoča področna navodila, ki jih je pregledal in posodobil OU. Celoten napredek je dostopen na spletnem naslovu: https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/.

3.1.4 [bookmark: _Toc191460220]Slovenska strategija trajnostne pametne specializacije

Slovenska strategija trajnostne pametne specializacije (S5) je eden od omogočitvenih pogojev, ki se neposredno nanaša na finančna sredstva Cilja politike 1 – Pametna Evropa, hkrati pa se povezuje tudi z novim skladom v tem programskem obdobju t. i. Skladom za pravični prehod, kjer regulativa določa, da se sredstva tega Sklada. in posledično projekti v Cilju politike 6 – Evropa za pravični prehod, navezujejo na vsebine S5. Posreden vpliv S5 pa se skozi uporabo inovacij (deployment) izkazuje tudi na določenih, relevantnih ukrepih znotraj prednostne naloge 3 PEKP– Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost ter prednostne naloge 6 – Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela, zato je sprejem Strategije pametne specializacije za posamezno regijo ali državo članico nujen. EK je zaradi pomanjkanja sodelovanja in vlaganj v skupne projekte gospodarstva na eni strani ter institucij na področju raziskav, razvoja in inovacij na drugi strani, že v okviru programskega obdobja 2014–2020 predstavila koncept Strategije pametne specializacije (S3) z namenom spodbuditve in osredotočenja vlaganj držav in njihovih regij v raziskave in inovacije iz ESRR na področja, kjer imajo regije izkazane primerjalne prednosti. Namen te vzpodbude je bil podpreti regionalne/državne prioritete na področju raziskav, razvoja, inovacij in tehnološkega napredka preko t.i. procesa podjetniškega odkrivanja. S3 si je tako pridobila mesto med strateškimi dokumenti, ki usmerjajo razvoj posameznih držav in regij, ter sodelovanje med ključnimi kompetenčnimi akterji v evropskih verigah vrednosti, na ravni EU pa pridobiva na veljavi kot pomemben mehanizem za programiranje in izvajanje centraliziranih inštrumentov (npr. Obzorje Europe, Interregional innovation Investment instrument idr.). Za konkurenčnost slovenskega gospodarstva, ki je z izvozno naravnanostjo odločilno vpeto v evropske verige vrednosti, je zato učinkovito upravljanje z S5 pomemben dejavnik.

V programskem obdobju 2014–2020 je Slovenska strategija pametne specializacije (znana pod kratico S4) zasledovala poglavitna cilja evropske usmerjenosti – to je prehod v zeleno in digitalno družbo - in je bila zasnovana kot orodje za preobrazbo gospodarstva za namen izboljšanja ekosistema in financiranja ukrepov na področju raziskav, razvoja in inovacij, človeških virov, podjetništva in internacionalizacije. Proces podjetniškega odkrivanja je tudi v Sloveniji temeljil na t. i. principu četverne vijačnice, ki pomeni sodelovanje podjetij, raziskovalne sfere, države in civilne družbe. Pri tem so se vzpostavila nova Strateška razvojno-inovacijska partnerstva (SRIP), ki ostajajo osrednji mehanizem za usmerjanje osredotočenja prodornih gospodarskih področij v Sloveniji in s tem osrednji akter stalnega procesa podjetniškega odkrivanja tudi v obdobju 2021–2027.

V programskem obdobju 2021–2027 si je nova Strategija pametne specializacije v Sloveniji kot cilj določila dvojni prehod (Twin Transition) z uporabo t.i. »deeptech« (globoke in integralne rabe omogočitvenih tehnologij in novih poslovnih modelov za razliko od plitke/shallow uvedbe parcialnih »HiTech«). Dvojni prehod razumemo kot inovativno, nizkoogljično, digitalno in na znanju temelječo preobrazbo gospodarstva in družbe. S tem pametna specializacija dobiva trajnostni značaj in se uveljavlja pod kratico S5 (ang. »Slovenian Sustainable Smart Specialisation Strategy«) ter predstavlja celovito in osrednjo podlago za del dodeljevanja sredstev v okviru ESRR znotraj cilja Pametna Evropa. 
Strategija S5 je procesno vključevala tri osnovne faze nadgradnje iz S4 v S5: 
1 uvodno srečanje s SRIP-i, 
2 dopolnitev akcijskih načrtov SRIP in usklajevanje z resorji, 
3 posvetovanja z javnostjo. V posvetovanjih z javnostjo je na webinarjih sodelovalo skoraj 1000 zainteresiranih deležnikov. 

S potrditvijo PEKP v decembru 2022 je bilo torej zaključeno usklajevanje EK in RS glede izpolnitve tematskega omogočitvenega pogoja Dobro upravljanje nacionalne ali regionalne strategije pametne specializacije.

3.1.5 [bookmark: _Toc191460221]Delovna skupina vlade za podporo izvajanju S5

V skladu s S5 je njeno upravljanje organizirano na treh nivojih. Prvi je odločevalski nivo, ki ga izvaja Vlada RS. Operativno upravljanje je delegirano delovni skupini državnih sekretarjev (delovna skupina vlade na nivoju državnih sekretarjev za podporo izvajanju S5 – DSV S5). Drugi nivo predstavlja izvajanje svežnja ukrepov, kar je v pristojnosti ministrstev in izvajalskih institucij. Tretji nivo pa je izvedbena deležniška raven, ki jo koordinirajo Strateška razvojno-inovacijska partnerstva (SRIP-i). 

Vlada je sklepom številka 02401-15/2023/5 z dne 13. 7. 2023 ustanovila Delovno skupino Vlade RS za podporo izvajanju Slovenske strategije trajnostne pametne specializacije. V delovno skupino so imenovani državni sekretarji naslednjih resorjev: MKRR, MVZI, MGTŠ, MDP, MDDSZ, MOPE, MSP, MKGP, MZEZ, MVI. 

Zaradi nekaterih sprememb na pozicijah državnih sekretarjev je bila DSV S5 v juniju 2024 kadrovsko dopolnjena z novo imenovanimi državnimi sekretarji (MKGP, MVI, MZEZ), hkrati pa so interes za sodelovanje v DSV S5 izkazali še trije resorji: Ministrstvo za finance, Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za infrastrukturo. Na vladi sprejet sklep številka 02401-15/2023/12 z dne 19. 6. 2024 o spremembi sklepa o ustanovitvi DSV S5 tako določa, da ima DSV S5 trinajst članov.

DSV S5 se je v drugi polovici leta 2024 sestala na dveh sejah, kjer je obravnavala naslednje zadeve: 
· STEP –analiza absorpcije in RRI potencialov slovenskega gospodarstva; 
· Končno poročilo CRP študije - Presoja učinkovitosti izbranih ukrepov strategije pametne specializacije;
· Obravnava akcijskih načrtov SRIP-ov.

3.1.6 [bookmark: _Toc191460222]Strateška razvojno-inovacijska partnerska 

Javni razpis za nadgradnjo strateško razvojno inovacijskih partnerstev (SRIP) je imel namen krepiti raziskovalno, razvojno in inovacijsko (RRI) sodelovanje neodvisnih deležnikov (gospodarstva, raziskovalnih organizacij, lokalnih skupnosti ter drugih deležnikov inoviranja v konceptu peterne vijačnice inoviranja), ki delujejo na posameznem prednostnem področju S5.

Cilj javnega razpisa je nadgradnja delovanja SRIP na vseh prednostnih področjih S5, osredotočanje na ključne omogočitvene tehnologije iz trinivojske prioritizacije S5, razvoj človeških virov ter vstop v mednarodna partnerstva, kar ima za posledico povečanje vlaganj v raziskave, razvoj in inovacije.

Za obdobje 2023–2026 so bila s sklepi dodeljena sredstva SRIP-om, ki delujejo na vseh prednostnih področjih S5 z izjemo področja Trajnostni turizem. Za domeno S5 Trajnostni turizem s pristojnimi resorji še iščemo rešitev za vključujoče izvajanje procesa podjetniškega odkrivanja in pripravo akcijskih načrtov.

SRIP-i so v skladu s pogoji JR in sklenjenimi pogodbami o sofinanciranju do konca septembra 2024 pripravili in oddali akcijske načrte dela do leta 2030. MKRR je pripravil ocenjevalni list po katerem so pristojni resorji presojali o prispelih akcijskih načrtih (AN). Ocenjevalni list je vseboval tri sklope kriterijev: odličnost, vpliv in kvaliteta izvedbe. Ocenjevalni list in akcijski načrti so bili posredovani članom DSV S5 zaradi pregleda s strani strokovnih služb resorjev v primerih, kjer AN SRIP pokriva področje posameznega resorja. Dodatno je bil AN SRIP Zdravje-medicina na pobudo koordinatorice SRIP Zdravje – medicina posredovan tudi na Ministrstvo za zdravje (ni član DSV S5) v informacijo, pregled in morebitno presojo. Akcijski načrti so bili obravnavani na 4.redni seji DSV S5 27. 11 2024.

Za vse akcijske načrte je izdelana ocena, da so USTREZNI, vendar so potrebne določene dopolnitve, ki izhajajo iz ugotovljenih pomanjkljivosti in šibkosti akcijskih načrtov. Generalno so presoje pokazale, da je pomanjkljivo predstavljen tržni potencial in faze (mejniki, kazalniki) do predvidenih tržnih penetracij na konkretni ravni prioritet. Zato se je praviloma pogrešalo (vsaj okvirne) ocene o možnostih za tržne prodore in rangiranja po pomenu tržne manifestacije.

Razprava je pokazala, da so akcijski načrti metodološko različni. Glavna pomanjkljivost se kaže pri utemeljevanju tržnega potenciala predlaganih produktnih smeri in smeri razvoja tehnologij. Izziv ostaja tudi uveljavljanje ustreznih kazalnikov za spremljanje učinkov SRIP, kar doslej ni bilo primerno predpisano v razpisnih dokumentacijah. Zato je ustrezno, da se resorji, ki jim je metodologija spremljanja učinkov pomemben imperativ (MGTŠ, MVZI, MKRR), povežejo v skupni aktivnosti poiskati zunanjega izvajalca, ki bo do naslednjega razpisa pripravil ustrezno metodologijo za naslednjo fazo dela s partnerstvi (SRIP-i) – JR v letu 2026. 
Posebej je bila v razpravi izpostavljena platforma STEP in pomembnost, da SRIP-i dejansko naredijo svoj del posla in med svojimi člani prepoznajo projekte, ki padejo pod STEP uredbo – tako zaradi financiranja iz PEKP kot tudi iz centraliziranih programov, kjer država lahko pomaga, kjer bo to mogoče.
V nadaljevanju bodo koordinatorji SRIP povabljeni na sestanek, kjer jim bodo predstavljene ugotovitve iz presoje ter se jih bo usmerilo v nadgradnjo akcijskih načrtov v skladu s priporočili iz presoje. 

3.1.7 [bookmark: _Toc191460223]Proces podjetniškega odkrivanja

Gonilni proces priprave Strategij pametne specializacije je proces podjetniškega odkrivanja (angl. entrepreneurial discovery process - EDP), ki je splošno pojmovan kot vključujoč, na dokazih temelječ proces zainteresiranih strani, ki omogoča pridobivanje informacij o potencialu za nove dejavnosti in s tem učinkovito usmerjanje raziskav in inovacijske politike. Proces podjetniškega odkrivanja mora biti neprekinjen proces, ki se začne z začetnim ugotavljanjem prednostnih nalog strategije pametne specializacije in razširitvijo sodelovanja zainteresiranih strani pri izvajanju strategije pametne specializacije. V ta namen je uvedena tudi poseben elektronski naslov s5.mkrr@gov.si, kamor lahko deležniki posredujejo predloge, razmisleke, usmeritve, vprašanja, kritike, pohvale. Na ta način se ohranja kontinuirana komunikacija z deležniki peterne vijačnice in omogoča tudi neprestana proces podjetniškega odkrivanja.

Pametna specializacija - S5 vse bolj postaja mehanizem za podporo regionalnim transformacijam gospodarstev in dvojnemu prehodu ter prehodu v Industrijo 5.0. V želji po zelo fokusno usmerjenem procesu EDP je bila pomembna vzpostavitev P2P (peer-to-peer) navezave med ekipo S5 in ekipo regionalnega dela MKRR za pripravo delavnic v slovenskih razvojnih regijah. V načrtu je bila izvedba ene delavnice na razvojno regijo v sodelovanju z nosilnim partnerjem (kanalom) - RRA, Tehnološki park, občina idr v 1.fazi regionalnega pristopa oziroma regionalnega EDP.

Dolgoročni cilji, ki smo jih zasledovali je bilo ukoreninjanje S5 v regijah po načelu subsidiarnosti izvajanja politik ter aktiviranje potencialov S5 v industrijskem prehodu (dvojni prehod, Green Deal, Industrija 5.0).

Specifični cilji, ki smo si jih zadali pa so bili: 
· Promocija S5 in povezanih ukrepov PEKP ,
· pridobivanje novih članov za strateška partnerstva (dodana vrednost za SRIP-e),
· spoznavanje akterjev na terenu in pridobitev neposrednih kontaktov,
· proces podjetniškega odkrivanja za potrebe S5 novele v Q4 2024.

Prva faza regionalnega EDP je bila izvedena konec leta 2023 in v prvi polovici leta 2024, ko je bilo izvedeno 15 delavnic poglobljenih srečanj z deležniki v okviru podjetniškega odkrivanja: 
1.	Mednarodna konferenca TBMCE, Portorož, srečanje z deležniki, področje: Krožno gospodarstvo, 7. 9. 2023.
2.	MOS Celje, srečanje z deležniki in delavnica, področje: TOP, 14. 9. 2023.
3.	RRA LUR, srečanje z deležniki, področje: prednosti Strategije S5 v mednarodnih verigah vrednosti, 10. 11. 2023.
4.	ROD Ajdovščina, delavnica, področja: Zdravje – Medicina in TOP, 22. 11. 2023.
5.	Pomurski tehnološki park, delavnica, področja: PMIS, IKT in Krožno gospodarstvo, 14. 12. 2023.
6.	Štajerska gospodarska zbornica, delavnica, področje: Krožno gospodarstvo in MATPRO, 5. 3. 2024.
7.	Zahodna Kohezijska regija, Regijska konferenca, srečanje z deležniki, področje: SRIP Hrana, 5. 4. 2024.
8.	Vzhodna Kohezijska regija, Regijska konferenca, srečanje z deležniki, področje: SRIP Hrana, 19. 4. 2024.
9.	Univerza v Mariboru, srečanje z deležniki v okviru projekta SIPCAST, področje: MATPRO, 3. 6. 2024.
10.	Srečanje z deležniki akademske sfere Univerze v Mariboru, področje: pregled stanja in potreb raziskovalne infrastrukture za potrebe industrije, 3. 6. 2024.
11.	Srečanje z deležniki akademske sfere Univerze v Ljubljani, področje: pregled stanja in potreb raziskovalne infrastrukture za potrebe industrije, 5. 6. 2024.
12.	Srečanje s z deležniki KTO, področje: prenos znanja med Univerzo in podjetji, 6. 6. 2024.
13.	Gospodarska zbornica Slovenije, srečanje z deležniki SRIP ACS+, področje: Mobilnost, 6. 6. 2024.
14.	Inštitut Jožef Štefan, Srečanje z deležniki SRIP, področje: TOP in PMIS,7. 6. 2024.
15.	Sodražica, delavnica, področje: PSIDL, 11. 6. 2024.

V sklopu 2. faze regionalnega EDP pa se je pristop strukturiral na izvedbo 12 študij z naslovom Študija o propulzivnih podjetjih na prednostnih področjih S5 v razvojnih regijah. Študije so bile pripravljene oziroma koordinirane s strani 12 regionalnih razvojnih agencij. Na tej podlag se bo v prvi polovici leta 2025 izvedla nova delavnica regionalnega EDP v vsaki razvojni regiji.
4 [bookmark: _Toc191460224]IZVAJANJE PROGRAMA EKP 2021–2027

V okviru razpoložljivih sredstev za programsko obdobje 2021–2027 je razdelitev sredstev po skladih naslednja:
· ESRR: 1.545.686.286 EUR;
· ESS+: 611.504.805 EUR;
· KS: 700.675.721 EUR;
· SPP: 248.773.600 EUR.

V okviru razdelitve razpoložljivih sredstev posameznih skladov glede na geografsko upravičenost, kamor spada razdelitev na obe kohezijski regiji, je stanje naslednje:
· kohezijski regiji Zahodna Slovenija je iz ESRR in ESS+ skupaj namenjenih 436 mio EUR razpoložljivih sredstev; 
· kohezijski regiji Vzhodna Slovenija je iz ESRR in ESS+ skupaj namenjenih 1,398 mrd EUR razpoložljivih sredstev; 
· obema regijama je skupaj na voljo 700 mio EUR iz sklada KS, ki se ne deli med regijama in se izvaja na območju celotne Slovenije;
· izvajanje SPP ni vezano na geografsko upravičenost med kohezijski regiji, temveč je namenjeno regijam, ki so upravičena območja pravičnega prehoda; v Sloveniji sta to dve premogovni regiji: Savinjsko-šaleška in Zasavska.

KRZS se uvršča med razvite regije, KRVS pa med manj razvite regije, kar pomeni različno stopnjo sofinanciranja s strani EK. Ker pa so tudi v KRZS kljub splošni večji razvitosti prisotne velike razlike v stopnji razvitosti med razvojnimi regijami in znotraj njih, bo proračun RS zagotavljal ustrezno višino nacionalnega prispevka, ki bo omogočal ustrezno izvedbo operacij v obeh kohezijskih regijah.

S sprejemom nacionalne uredbe se je lahko začelo izvajanje EKP 2021–2027. V juniju 2023 je bila izdana prva odločitev o podpori, ki predstavlja dejanski začetek izvajanja PEKP.

Tudi v okviru EKP 2021–2027, ne glede na razdelitev po skladih ali kohezijskih regijah, izvajanje EKP zajema različne vidike, od finančnega, kamor lahko štejemo napredek, vezan na uspešnost koriščenja EU sredstev, do vsebinskega, kjer je moč spremljati vsebinski napredek na posamezni prednostni osi. 

Sistem koriščenja EKP tudi v tem programskem obdobju obsega več faz, ki si sledijo v sosledju:
1. FAZA: OU oceni vlogo PT za odobritev evropskih sredstev za posamični javni razpis/projekt oziroma program. V kolikor je vloga skladna z vsebino PEKP, OU izda odločitev o podpori PT. 
2. FAZA: PT izvedejo postopke izbora (npr. objavijo javne razpise), dodelijo sredstva in sklenejo pogodbe o sofinanciranju z upravičenci, kar je podlaga za dejansko financiranje projektov iz sredstev EKP. 
3. FAZA: izvedba projekta (upravičenec, izvajalci) v skladu s pogodbo o sofinanciranju. Za izvedene aktivnosti upravičenci PT izstavijo račune (zahtevke za izplačila, v nadaljnjem besedilu: ZZI), ki se nato plačajo (založijo) iz državnega proračuna. 
4. FAZA: predstavlja prenos plačanih in preverjenih ZZI iz e-MA2 v informacijski sistem organa za računovodenje (e-CA). Organ za računovodenje pri MF ZZI-je pregleda, jih potrdi, izvede povračilo sredstev EU iz podračuna na Banki Slovenije v državni proračun in nato Evropski komisiji pošlje zahtevek za povračilo sredstev. Četrta faza predstavlja koriščenje sredstev.  
5. FAZA: predstavlja preverjanje zahtevkov pri EK in plačilo sredstev iz proračuna EU na podračune pri Banki Slovenija. 

V tabeli 4 je predstavljen finančni napredek po skladih in po geografski upravičenosti za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024 ter finančni napredek po posameznih fazah izvajanja EKP.
[bookmark: _Toc191386695]Tabela 4: Stanje izvajanja Programa EKP 2021–2027 po skladih in regijah skupaj: obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024

	Sklad
	Regija
	Pravice porabe brez tehnične pomoči
	A
	B
	C

	
	
	
	Odločitve o podpori 31.12.2024
	Potrjene operacije 31.12.2024
	Izplačila iz DP 31.12.2024 

	
	
	EU del (EUR)
	EU del (EUR)
	% EU del
	EU del (EUR)
	% EU del
	EU del (EUR)
	% EU del

	
	
	
	
	4/3*100
	
	6/3*100
	
	8/3*100

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ESRR
	Zahod
	370.648.766
	50.111.280
	14%
	33.256.751
	9%
	6.026.419
	2%

	
	Vzhod
	1.175.037.520
	194.512.361
	17%
	137.358.382
	12%
	22.381.269
	2%

	Skupaj ESRR
	1.545.686.286
	244.623.641
	16%
	170.615.134
	11%
	28.407.688
	2%

	ESS+
	Zahod
	142.107.283
	50.717.005
	36%
	44.154.177
	31%
	3.535.798
	2%

	
	Vzhod
	469.397.522
	233.344.643
	50%
	222.008.737
	47%
	13.517.606
	3%

	Skupaj ESS+
	611.504.805
	284.061.648
	46%
	266.162.914
	44%
	17.053.404
	3%

	KS
	Celotna SI
	700.675.721
	105.025.661
	15%
	56.102.158
	8%
	19.753.316
	3%

	Skupaj KS
	700.675.721
	105.025.661
	15%
	56.102.158
	8%
	19.753.316
	3%

	SPP
	Celotna SI
	248.773.600
	157.603.166
	63%
	28.533.599
	11%
	9.033.858
	4%

	Skupaj SPP
	248.773.600
	157.603.166
	63%
	28.533.599
	11%
	9.033.858
	4%

	PEKP
	Zahod
	512.756.049
	100.828.285
	20%
	77.410.928
	15%
	9.562.218
	2%

	
	Vzhod
	1.644.435.042
	427.857.005
	26%
	359.367.119
	22%
	35.898.875
	2%

	
	Celotna SI - KS
	700.675.721
	105.025.661
	15%
	56.102.158
	8%
	19.753.316
	3%

	
	Celotna SI - SPP
	248.773.600
	157.603.166
	63%
	28.533.599
	11%
	9.033.858
	4%

	SKUPAJ
	3.106.640.412
	791.314.116
	25%
	521.413.805
	17%
	74.248.266
	2%


Vir: IS OU e-MA2, MFERAC
* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2021−2027 (EU del) – Program EKP 2021–2027.
** Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv, brez neupravičenih stroškov. 
*** Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.
**** Izplačila iz državnega proračuna (vir: MFeRAC, izpis na dan 6. 1. 2025 za obdobje do 31. 12. 2024).

[bookmark: _Toc187739298][bookmark: _Toc187740031]Tabela 4 prikazuje stanje izvajanja v celotnem obdobju izvajanja do konca decembra 2024: 
· [bookmark: _Hlk156810655][bookmark: _Hlk157421511]odločitve o podpori v skupni vrednosti 791.314.116 EUR (EU del), kar je 25 % vseh razpoložljivih sredstev (1. faza);
· [bookmark: _Hlk157421552]znesek potrjenih operacij v skupni vrednosti 521.421.805 EUR (EU del), kar je 17 % razpoložljivih sredstev (2. faza);
· [bookmark: _Hlk157421593]izplačila iz državnega proračuna v skupni vrednosti 74.248.266 EUR (EU del), kar je 2 % razpoložljivih sredstev (3. faza).

Certificiranih izdatkov je bilo do konca leta 2024 v skupni vrednosti 34.751.404,36 EUR (EU del), kar je 1 % razpoložljivih sredstev.

Slovenija na podlagi PEKP izvaja naslednje vsebine v okviru desetih prednostnih nalog:
· 1. PREDNOSTNA NALOGA: Inovacijska družba znanja;
· 2. PREDNOSTNA NALOGA: Digitalna povezljivost;
· 3. PREDNOSTNA NALOGA: Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost;
· 4. PREDNOSTNA NALOGA: Trajnostna urbana mobilnost;
· 5. PREDNOSTNA NALOGA: Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost;
· 6. PREDNOSTNA NALOGA: Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela;
· 7. PREDNOSTNA NALOGA: Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost;
· 8. PREDNOSTNA NALOGA: Trajnostna turizem in kultura;
· 9. PREDNOSTNA NALOGA: Trajnostni razvoj lokalnih območij;
· 10. PREDNOSTNA NALOGA: Prestrukturiranje premogovnih regij;


[bookmark: _Toc191386696]Tabela 5: Izvajanje izvajanja Programa EKP 2021–2027 po prednostnih nalogah skupaj: obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024

	Prednostna naloga
	Pravice porabe brez tehnične pomoči
	A
	B
	C

	
	
	Odločitve o podpori 31.12.2024
	Potrjene operacije 31.12.2024
	Izplačila iz DP 31.12.2024 

	
	
	
	
	
	

	
	EU del (EUR)
	EU del (EUR)
	% EU del
	EU del (EUR)
	% EU del
	EU del (EUR)
	% EU del
	

	
	
	
	3/2*100
	
	5/2*100
	
	7/2*100
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	PN 1 - Inovacijska družba znanja
	707.511.069
	115.260.951
	16%
	85.045.826
	12%
	9.532.127
	1%
	

	PN 2 - Digitalna povezljivost
	19.662.744
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	

	PN 3 - Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost
	739.117.182
	149.095.888
	20%
	116.870.903
	16%
	23.717.265
	3%
	

	PN 4 - Trajnostna urbana mobilnost
	53.917.253
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	

	PN 5 - Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost
	511.031.161
	39.634.567
	8%
	16.211.065
	3%
	11.010.792
	2%
	

	PN 6 - Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela
	439.423.865
	211.474.380
	48%
	202.524.108
	46%
	11.241.011
	3%
	

	PN 7 - Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost
	282.311.001
	72.587.268
	26%
	63.638.806
	23%
	5.812.393
	2%
	

	PN 8 - Trajnostna turizem in kultura
	19.661.752
	13.804.652
	70%
	0
	0%
	0
	0%
	

	PN 9 - Trajnostni razvoj lokalnih območij
	85.230.785
	31.853.244
	37%
	8.589.498
	10%
	3.900.820
	5%
	

	PN 10 - Prestrukturiranje premogovnih regij
	248.773.600
	157.603.166
	63%
	28.533.599
	11%
	9.033.858
	4%
	

	SKUPAJ 
	3.106.640.412
	791.314.116
	25%
	521.413.805
	17%
	74.248.266
	2%
	


[bookmark: _Hlk188016546]Vir: IS OU e-MA2, MFERAC 
* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2021−2027 (EU del) – Program EKP 2021–2027.
** Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv, brez neupravičenih stroškov. 
*** Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik. 
**** Izplačila iz državnega proračuna (vir: MFeRAC, izpis na dan 6. 1. 2025 za obdobje do 31. 12. 2024).
[bookmark: _Hlk188878745]Od potrditve PEKP, ki se je pripravljal in usklajeval v letih 2021 in 2022, je preteklo že več kot 2 leti. V tem času so se temeljito spremenile geopolitične razmere v svetu, prav tako pa so se skozi izvajanje Programa EKP že pokazale prve vrzeli med načrtovanjem in izvedljivostjo posameznih ukrepov v razpoložljivem času. Trenutne analize izvajanja PEKP kažejo, da v primeru ne ukrepanja obstaja tveganje izgube dodeljenih sredstev. 

EU je v letu 2024 sprejela regulatorni okvir za platformo STEP (Strategic Technologies for Europe Platform). V okviru tega se s spremembami Uredb EU omogoča financiranje ukrepov, ki bodo prispevali k zmanjšanju strateških odvisnosti Unije ter izkoriščanju priložnosti in doseganje ciljev zelenega in digitalnega prehoda ter s tem zagotavljanje suverenosti in strateške avtonomije Unije. 

Spremembe regulatornega okvira so v skladu z usmeritvami v Poročilu o konkurenčnosti EU, ki ga za Evropsko komisijo v septembru 2024 pripravil nekdanji direktor Evropske centralne banke Mario Draghi in pomen konkurenčnosti in zmanjšanje strateških odvisnosti EU od drugih, in bodo omogočile, da se več sredstev nameni ukrepom, ki bodo EU naredile konkurenčnejšo in bolj odporno na okoljske in gospodarske turbulence, ki nas čakajo v naslednjih letih, desetletjih.

Iz pregleda po prednostnih nalogah oziroma vsebinah izdanih odločitev o podpori, predvsem pa podpisanih pogodb o sofinanciranju (potrjene operacije) je moč razbrati, da napredek pri koriščenju sredstev EKP predstavljajo predvsem t.i. mehki ukrepi s področja znanja in spretnosti, medtem ko pri infrastrukturnih ukrepih še ni vidnega napredka. 

Pri razmisleku o spremembi PEKP je izredno pomembna tudi časovna komponenta. Skladno s pravili izvajanja EKP mora namreč posamezna država članica črpati EU sredstva v dogovorjenih časovnih okvirih (pravilo prevzetih obveznosti oz. pravilo N+3).

Skladno s 105. členom Uredbe EU 2021/1060[footnoteRef:4] prenehajo obveznosti EK do države članice, če do konca tretjega koledarskega leta, ki sledi letu proračunskih obveznosti za leta 2021 do 2026, ta znesek ni bil porabljen za predfinanciranje ali, če zanj ni bil predložen zahtevek za plačilo na EK. Navedeno pomeni, da mora Slovenija do konca leta 2025 poslati zahtevke za plačilo sredstev na EK (certificirati) v skupni višini, ki je bila Sloveniji s potrditvijo PEKP dodeljena za leto 2022 (596 mio EUR). V nasprotnem primeru država članica izgubi razliko dodeljenih sredstev. Od navedenega zneska se odštejejo prejeta predplačila (letna predplačila, prejeta predplačila iz naslova Uredbe STEP, Sklada za pravični prehod in FAST CARE). To pomeni, da moramo do konca leta 2025 izvesti aktivnosti po sklenjenih pogodbah, izplačati sredstva izvajalcem in le-ta potrditi (certificirati) EK v višini 408 mio EUR. Še večji izziv pa predstavlja leto 2026, ko bo treba porabiti sredstva v višini 600 mio EUR.  [4:  Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko.] 


[bookmark: _Hlk188878877]Podatki o certificiranju na polovici programskega obdobja jasno narekujejo potrebo po spremembi Programa, ki pri izvajanju močno odstopa od načrtovane dinamike po posameznih letih.   

Dodaten razlog za pristop k spremembi obstoječega PEKP pa predstavlja sprejem Uredbe STEP (Uredba (EU) 2024/795)[footnoteRef:5] o vzpostavitvi platforme za strateške tehnologije za Evropo, katere cilj je uporaba obstoječih instrumentov financiranja z namenom pospešitve izvajanja in omogočitve mobilizacije višjih zneskov finančne podpore za zeleni in digitalni prehod. [5:  Uredba (EU) 2024/795 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. februarja 2024 o vzpostavitvi platforme za strateške tehnologije za Evropo (platforma STEP) in spremembi Direktive 2003/87/ES ter uredb (EU) 2021/1058, (EU) 2021/1056, (EU) 2021/1057, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) 2021/1060, (EU) 2021/523, (EU) 2021/695, (EU) 2021/697 in (EU) 2021/241.] 

EKP je največja enotna politika EU, ki se financira iz proračuna EU. Da bi spodbudila države članice za uporabo prednosti iz Uredbe STEP, je EK predlagala, da se v obstoječe programe uvede nov ali novi specifični cilji za vse glavne sklade - ESRR, KS in SPP. Predlaga, da se ti skladi odprejo na teh specifičnih ciljih za velika podjetja v manj razvitih regijah in regijah v prehodu ter v bolj razvitih regijah držav članic z BDP na prebivalca pod povprečjem EU, da se sprostijo večje naložbe na ciljnih področjih platforme STEP. Z zagotavljanjem finančnih spodbud v obliki višjega predhodnega financiranja in financiranja EU se je države članice s STEP uredbo spodbudilo, da svoje programe na novo pregledajo in upoštevajo nova pravila pri spremembah obstoječih programov. EK v okviru navedenih skladov predlaga tudi 30 % predhodno financiranje leta 2024 za spodbujanje uporabe in povečanje financiranja EU do 100 % za projekte platforme STEP.

Vse možnosti, ki so na voljo v okviru Uredbe STEP, pa ni mogoče izkoristiti, v kolikor se ne spremeni PEKP. MKRR je za namen spremembe PEKP pripravilo vladno gradivo z izhodišči na način, da se prvotna načrtovana sredstva PEKP delno prenesejo na dva novo oblikovana specifična cilja v okviru Cilja politike 1 in Cilja politike 2, za vsebine, ki naslavljajo področja Uredbe STEP. 

Z namenom ocene stanja absorpcije na področjih STEP je bila izvedena spletna anketa preko podjetij, ki so člani Strateških razvojno inovacijskih partnerstev (SRIP), ki je pokazala, da na področjih Uredbe STEP obstaja absorpcijski potencial tako v gospodarstvu kot tudi med drugimi RRI deležniki. Sprememba PEKP bo na način, da se podpre področja STEP uredbe, doprinesla k usmeritvi programa k razvojnim ciljem EU, Slovenske strategije trajnostne pametne specializacije in večji konkurenčnosti RS in EU. Izvedba projektov bi pospešila koriščenje sredstev EKP in doprinesla k doseganju pravila N+3 v letih 2025 in 2026 kot tudi kasneje. Na podlagi prejetih informacij resorjev in podjetij bo OU pripravil predlog za spremembo PEKP z maksimalno možno višino alokacije, kar tudi omogoča prejem 30 % predplačila s strani EK. 

[bookmark: _Hlk188878916]Pristop k spremembi PEKP:
· doda se nov specifični cilj na Cilju politike 1 - Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT, in sicer Specifični cilj RSO1.6 »Razvoj ali proizvodnja kritičnih tehnologij«, 
· izdela se vmesni pregled z oceno izvajanja PEKP ter identificira ukrepe, ki predstavljajo večje tveganje pri uresničevanju ciljev načrtovanih ciljev in kazalnikov.

Vlada Republike Slovenije se je s sklepom št. 54402-4/2022/17 z dne 24. 10. 2024 seznanila z Izhodišči za spremembo Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji in naložila Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, da pripravi spremembo Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 z vključitvijo ukrepov platforme STEP in ga v sodelovanju s pristojnimi resorji tehnično uskladi z Evropsko komisijo in predloži Vladi Republike Slovenije v sprejem najkasneje do konca februarja 2025.



4.1 [bookmark: _Toc191460225]CELOSTNI TERITORIALNI RAZVOJ

4.1.1 [bookmark: _Toc191460226]Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD)

Na območju države je v programskem obdobju 2014–2020 delovalo 37 lokalnih akcijskih skupin (LAS).

Za obdobje 2021–2027 se je prav tako oblikovalo 37 lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki so za območja, na katerih delujejo, že pripravile Strategije lokalnega razvoja (SLR), ki so bile s strani Medresorske delovne skupine za CLLD po 2020 pregledane, ocenjene in odobrene na podlagi izdanega Mnenja o izboru SLR in LAS, v novembru 2023.

V januarju 2024 so bile izdane odločitve o podpori za potrditev vseh 37 Strategij lokalnega razvoja (SLR) in LAS. Na podlagi izdanih odločitev o podpori je do konca januarja 2024 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdalo vseh 37 odločb o potrditvi SLR in LAS. Do konca leta 2024 je vseh 37 LAS pripravilo osnutke javnih pozivov. Od tega je 18 LAS s strani PT MKRR prejelo pozitivno mnenje k objavi javnih pozivov na spletnih straneh LAS. Na LAS se izvajajo postopki izbora projektov, ki se bodo v 2025 pričeli izvajati.

4.1.2 [bookmark: _Toc191460227]Celostne teritorialne naložbe (CTN)

CTN je namenjen trajnostnemu razvoju mest, kjer so upravičenci mestne občine (12), ki morajo imeti sprejete Trajnostne urbane strategije iz katerih izhajajo predlogi za predvidene ukrepe. Za izvajanje CTN v obdobju 2021–2027 je namenjenih 127 mio EUR ESRR sredstev. Mehanizem CTN se izvaja na treh specifičnih ciljih in sicer: RSO 2.7 – zelene infrastrukture, RSO 2.8 – trajnostna mobilnost in RSO 5.1 – učinkovita raba prostora v urbanih območjih.

PT ZMOS je v oktobru in novembru 2023 objavil prva povabila za izbor operacij na vseh treh specifičnih ciljih. V januarju in februarju 2024 so bili objavljeni seznami izbranih operacij na vseh treh specifičnih ciljih. To pomeni, da so mestne občine začele s pripravo vlog za odločitev o podpori in jih posredujejo v obravnavo na PT MNVP oziroma PT MOPE. S strani OU sta bili izdani 2 odločitvi o podpori v skupni vrednosti 3,7 mio EUR sredstev ESRR.

4.1.3 [bookmark: _Toc191460228]Dogovor za razvoj regij (DRR)

Za programsko obdobje 2021–2027 je potrjenih vseh 12 Regionalnih razvojnih programov. Na tej podlagi je bilo junija 2023 objavljeno Povabilo razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dogovorov za razvoj regij za programsko obdobje 2021−2027. Predmet povabila iz junija 2023 je bilo sofinanciranje projektov v okviru naslednjega cilja evropske kohezijske politike: »Prednostna naloga: 1. Inovacijska družba znanja, RSO1.3, Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter ustvarjanje delovnih mest v malih in srednjih podjetjih, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR)« – Podjetno nad izzive (PONI), v višini 18,47 mio EUR. Rok za posredovanje osnutkov dogovorov za razvoj regij je bil 30. 10. 2023. Dogovori za razvoj regij za zgoraj navedene vsebine so sklenjeni z vsemi 12 regijami.

Povabilo razvojnim svetom regij za pripravo dogovorov za razvoj regij se je z objavo MKRR dne 29. 3. 2024 dopolnilo (dne 24. 6. 2024 so bile objavljene še nekatere spremembe te dopolnitve) z naslednjimi vsebinami: 
· specifični cilj: RSO 1.3, Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter ustvarjanje delovnih mest v malih in srednjih podjetjih, med drugim s produktivnimi naložbami, sofinanciranje iz ESRR - Podjetniški inkubatorji, skupna vrednost 10 mio EUR; 
· specifični cilj: RSO 2.5, Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri, sofinanciranje iz KS - odprava neskladij v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, skupna vrednost 217,11 mio EUR;
· specifični cilj: RSO 2.5, Spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri z urejanjem vodovodnih sistemov nad 10.000 prebivalcev, sofinanciranje iz KS, skupna vrednost 85 mio EUR;
· specifični cilj: RSO 2.7, Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja, sofinanciranje iz ESRR, skupna vrednost 39,73 mio EUR;
· specifični cilj: RSO 3.2, Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo, sofinanciranje iz KS: 
· spodbujanje trajnostne mobilnosti na horizontalni ravni, skupna vrednost 6,47 mio EUR,
· zagotavljanje povezljivosti kolesarske infrastrukture na državni ravni, skupna vrednost 81,76 mio EUR.

Dopolnitev povabila razvojnim svetom regij je bila pripravljena v sodelovanju še s pristojnimi tremi drugimi ministrstvi in sicer: MNVP, MOPE in MZI. 

Vse regije so do roka za posredovanje osnutkov dopolnitev dogovorov s strani regij za zgoraj navedene vsebine, ki je bil 30. 10. 2024 posredovale dopolnjene osnutke dogovorov. 

V nadaljnjem postopku so bili slednji predhodno pregledani s strani MKRR ter naknadno predloženi v pregled na pristojno ministrstvo (MGTŠ, MOPE, MZI, MNVP).

4.2 [bookmark: _Toc191460229]SKLAD ZA PRAVIČNI PREHOD (SPP)

Na pobudo in v sodelovanju z regijama sta bili v letu 2024 pripravljeni sprememba ONPP SAŠA in sprememba ONPP Zasavje za zagotavljanje sinergij s projekti financirani v okviru instrumenta posojil za javni sektor (3. steber Mehanizma za pravični prehod). Spremembo PEKP ter spremembi ONPP SAŠA in ONPP Zasavje je dne 22. 11. 2024 potrdila EK. 

Podatki o stanju izvajanja v celotnem obdobju kažejo, da izvajanje poteka počasneje od načrtovane dinamike, kljub temu pa je od 248 mio EUR v okviru Sklada za pravični prehod skupaj izdanih odločitev o podpori za 157,6 mio EUR (63 %). Izplačila iz proračuna RS so realizirana v skupni višini 9.033.857,658 mio EUR EU dela, kar predstavlja 4 % glede na pravice porabe.

[bookmark: _Hlk170891695]V letu 2023 in prvi polovici 2024 je bila izdana odločitev o podpori za operacijo strateškega pomena, Center za demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije (Center DUBT) ter objavljeni 4 javne razpise: 
· [bookmark: _Hlk170891803]JR za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko – poslovne infrastrukture v Zasavski premogovni regiji;
· JR za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko poslovne infrastrukture (podjetniških inkubatorjev) v Zasavski in Savinjsko-Šaleški (SAŠA) premogovni regiji;
· [bookmark: _Hlk187237867]JR za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in Savinjsko-Šaleški premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod v obdobju 2024–2027 ter 
· JR za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture Savinjsko-Šaleški (SAŠA) premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2023–2027.

V drugem polletju 2024 je bilo v okviru postopka izbora operacij na JR za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in Savinjsko-Šaleški premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod v obdobju 2024–2027 ugotovljeno veliko število oddanih vlog za kvalitetne investicijske projekte, s katerimi bi bilo mogoče hitreje gospodarsko prestrukturirati premogovni regiji, zato je bila sprejeta odločitev o povišanju razpisanih sredstev za 14.419.800 EUR. Izbor operacij bo zaključen v januarju 2025.

V okviru postopka izbora operacij na JR za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture (podjetniških inkubatorjev) v Zasavski in Savinjsko-Šaleški (SAŠA) premogovni regiji je bila za Zasavje izbrana ena operacija, za Savinjsko-šaleško pa je bil javni razpis v tem delu preklican in se je zaključil brez izbora operacij, saj sta bili vlogi, ki sta prispeli na javni razpis pripravljeni tako, da glede na pogoje, cilje in merila javnega razpisa, rezultati operacij ne bi upravičevali načrtovanega vložka.

Ostali predvideni ukrepi so v usklajevanju in bodo predvidoma potrjeni v letu 2025.

4.3 [bookmark: _Toc191460230]EVROPSKI SOCIALNI SKLAD PLUS (ESS+)

Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela

V tej perspektivi je eden izmed ključnih strateških ciljev modernizacija storitev in povezovanje institucij trga dela, kar vključuje krepitev mreže pisarn za delodajalce za podporo delodajalcem pri iskanju ustreznih kadrov ter posodobitev storitev v okviru institucij trga dela. Po odobreni operaciji Platforma trga dela oz. napovedovanja kompetenc, ki bo učinkovito povezovala delodajalce, iskalce zaposlitve in svetovalce ZRSZ, je OU v mesecu juliju potrdil še operacijo Razvoj in vzpostavitev novega storitvenega modela ZRSZ, s krepitvijo digitalnega poslovanja. Novi storitveni model bo omogočil inovativno uporabniško pot, ki bo posameznikom, veščim digitalnega poslovanja, omogočil dostop do spletnih storitev in ustrezne podpore. Za odzivni trg dela so nujni programi aktivne politike zaposlovanja, z namenom hitrejšega dostopa do trga dela. V letu 2024 so se brezposelne osebe vključevale v usposabljanja na konkretnih delovnih mestih ter v različne oblike neformalnih usposabljanj in izobraževanj, za katera obstajajo potrebe na trgu dela. Več kot ena tretjina predstavljajo izobraževanja s področja digitalnih in zelenih spretnosti. To bo brezposelnim osebam omogočilo večjo konkurenčnost in usposobljenost. Z namenom povečanja zaposlenosti starejših, nizko izobraženih in dolgotrajno brezposelnih se od pomladi 2024 izvaja program »Zaposli.me+«. Z zaposlitvijo si osebe širijo svojo socialno mrežo, razvijajo delovne navade, pridobivajo nove kompetence ter s tem povečujejo možnosti za ohranitev zaposlenosti tudi po koncu pogodbenih obveznosti. Za brezposelne osebe, ki so dolgotrajno brezposelne, starejše od 50 let in nizko izobražene je ta program največkrat edina priložnost za zaposlitev, še posebej to velja za osebe, ki imajo vse tri lastnosti, saj so brez spodbud bolj podvržene tveganju revščine. V okviru vseživljenjskega učenja, v Centru za izobraževanje v pravosodju, bo posodobljen model kompetenc, izvedena bo nadgradnja sistema merjenja razvitosti kompetenc in širitev nabora izobraževanj ob upoštevanju družbenega, gospodarskega in tehnološkega razvoja, zelenega prehoda in družbenih sprememb ter posledično celovito in dolgoročno izobraževanje ter usposabljanje zaposlenih v pravosodju ter drugih deležnikov, ki delujejo v pravosodnem sistemu. V sklopu izboljšanja kakovosti, vključenosti, učinkovitosti in ustreznosti sistemov izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela, se bo vzpostavila Razvojna pisarna, z namenom izgradnje sistemskega okolja za razvoj kulturno-umetnostne vzgoje na nacionalni ravni. 

Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost 

Na podlagi sprejete Strategije za deinstitucionalizacijo 2024-2034, se je začela izvajati operacija Center za usmerjanje deinstitucionalizacije, s katero se bodo izvedli ključni premiki v smeri preobrazbe institucij za ljudi z oviranostjo in se bo kot alternativo zagotovilo raznolike storitve v skupnosti, ki bodo omogočale oskrbo po meri posameznika, življenje v domačem okolju, in uresničevanje človekovih pravic ljudi z oviranostjo. V vsebinsko podporo digitalizaciji dolgotrajne oskrbe in področja socialnega varstva, se je ob vzpostavitvi centra, podrlo operacijo Digido, ki bo nudila vsebinsko podporo pri razvoju informacijskega sistema za vstopne točke na Centrih za socialno delo v okviru enotnega informacijskega sistema. Z namenom spodbujanja socialnega vključevanja oseb, ki so izpostavljena tveganju revščine ali socialne izključenosti, se je podprlo tri operacije, Izvajanje izobraževanj za osebe na prestajanju zaporne kazni, Razvoj delovnih kompetenc in specializiranih programov za osebe, vključene v probacijo in Razvoj kompetenc zaprtih oseb. Na področju zdravstva sta se začela izvajati dva projekta, ki bosta bistveno prispevala k doseganju ciljev na področju zdravstva. Prvi projekt, Nadgradnja testiranja novih psihoaktivnih snovi in prepovedanih drog z vključitvijo v športu prepovedanih snovi in drugih snovi, ki izboljšujejo telesne sposobnosti in izgled – nadgradnja testiranja. Drugi projekt, Integrirana obravnava oseb s kronično-ledvičnimi obolenji, je usmerjen v krepitev zdravstvene pismenosti in zmanjševanje neenakosti v zdravju. V letu 2024 se je uspešno izvajal program Projektno učenje mlajših odraslih, ki daje mladim NEET, ki so opustili šolanje, novo priložnost, da razvijejo svoje interese, da pridobijo nova znanja in kompetence za prehod na trg dela. Prav tako mentorji mlade spodbujajo, da pridobijo ustrezno izobrazbo. Program se je promoviral tudi prek različnih projektov izvajalcev v lokalnih okoljih kot v tujini, kjer je prepoznan kot primer dobre prakse. Na drugi strani se brezposelne osebe, ki potrebujejo poglobljeno obravnavo, vključujejo v program Učne delavnice+, kjer v varnem delovnem okolju in s pomočjo usposobljenih mentorjev pridobivajo splošne in delovno specifične kompetence. Prav tako so se v letu 2024 začelo izvajati 19 projektov  socialne aktivacije za najbolj ranljive osebe, katere potrebujejo več motivacije in pomoči pri reševanju osebnih težav, pred vključitvijo na trg dela ter 16 projektov večgeneracijskih centrov, kjer se izvajajo različne aktivnosti, ki so namenjene preprečevanju socialne izključenosti, izboljšanju položaja najbolj ranljivih oseb ter medgeneracijskemu sodelovanju. Izvajal se je tudi projekt Vseslovenska akcija ozaveščanja o socialnem vključevanju invalidov, ki je namenjen ozaveščanju družbe, vključevanju invalidov ter izboljšanju dostopnosti storitev za invalide, ki med drugim ponuja EU kartico ugodnosti in izvaja terenske oglede dostopnosti za invalidne osebe. Aktivnosti projekta neposredno prispevajo k ciljem EU2030 za večjo enakopravnost invalidov in njihovo vključenost v družbo.  

4.4 [bookmark: _Toc191460231]FINANČNI INŠTRUMENTI

V PEKP v obdobju 2021–2027 so finančni instrumenti (v nadaljevanju: FI) predvideni v okviru povratnih in tudi nepovratnih sredstev sklada ESRR, in sicer v skupni vrednosti 132 mio EUR, vendar OU v sklopu ukrepov za pospešitev koriščenja EKP sredstev predvideva povišanje do višine 190 mio EUR. Sredstva namenjena za FI so razdeljena na 5 specifičnih ciljev v okviru 3 prednostnih nalog na podlagi izvedene Predhodne ocene potreb trga in vrzeli financiranja na trgu za izvajanje finančnih instrumentov v programskem obdobju 2021–2027 (v nadaljevanju: Predhodna ocena):
· specifični cilj RSO 1.1, Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij (ESRR) – FI se predvidevajo na področju krepitve vlaganj v raziskovalne razvojne in inovacijske projekte ter sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami, gospodarstvom, upravo in ostalimi deležniki. 
· specifični cilj RSO 1.3, Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter ustvarjanje delovnih mest v malih in srednjih podjetjih, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR) – z izvajanjem garancij (s subvencijo obrestne mere) se bo spodbujala rast in razvoj MSP z izvedbo investicijskih projektov (za njihovo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj in širitev dejavnosti).  
· specifični cilj RSO 2.1, Spodbujanje energijske učinkovitosti in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov – uporaba FI je predvidena pri energetski prenovi stavb poslovnih subjektov. Predvidoma se bo izvajal v kombinaciji z nepovratnimi sredstvi v okviru ene operacije.  
· specifični cilj RSO 2.6, Spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo, gospodarni z viri (ESSR) – uporaba FI se predvideva za spodbujanje krožnih inovacijskih procesov in učinkovite rabe virov v podjetjih. 
· specifični cilj RSO 5.1, Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture in naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na mestnih območjih – prispevati k povečanju kakovosti, raznolikosti in dostopnosti urbanih vsebin, krepitvi kakovosti življenja v mestu z oživljanjem razvrednotenih in premalo izkoriščenih območij v mestih in aktivaciji občanov ter druge zainteresirane javnosti.

MKRR v vlogi OU bo v programskem obdobju 2021–2027 na nacionalni ravni izvajal FI s podelitvijo nalog v izvajanje. PT pristojno za izvajanje FI je ministrstvo pristojno za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ). PT pristojno za izvajanje FI pri načrtovanju in izvajanju FI sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in spremljanju FI z sodelujočimi ministrstvi MOPE, MNVP in ZMOS, opredeljenimi v skladu z drugim odstavkom 27. členom Uredbe EKP. 

V izvedeni Predhodni oceni je bila izmed treh možnih glavnih načinov izvajanja (struktura holdinškega sklada, struktura posebnega sklada in neposredno izvajanje s strani OU) predlagana struktura izvajanja FI preko holdinškega sklada. Dne 26. 6. 2024 je bilo sprejeto vladno gradivo Informacija o predlogu strukture izvajanja finančnih instrumentov 2021–2027 preko enega holdinškega sklada. V skladu s četrtim odstavkom člena 59 Uredbe (EU) 2021/1060, ko telo ki ga izbere OU, izvaja holdinški sklad, lahko nadalje izbere druga telesa za izvajanje posebnih skladov. 

Dne 12. 9. 2024 je bil na vladi sprejet dokument Ključni elementi finančnih instrumentov za obdobje 2021–2027 (KEFI verzija 1.0), ki predstavlja osnovo za postopke izbora upravljavca holdinškega sklada in podlago ter usmeritev za oblikovanje in izvajanje FI v Sloveniji. Dne 12. 9. 2024 je bil na vladi sprejet dokument Načrt izvajanja finančnih instrumentov v letih 2025 in 2026, ki predvideva dinamiko izplačil v teh dveh letih in je obvezna priloga proračuna RS. Dne 21. 11. 2024 je bil na vladi sprejet KEFI verzija 1.1, ki je vseboval spremembe v višini finančnih vzvodov, razširitev ciljne skupine in postopnost celovitih obnov na področju energetske učinkovitosti, prenos sredstev namenjenih za lastniško financiranje na garancije za MSP in prilagoditev vrednosti kazalnikov. 

V oktobru je bila predvidenemu upravljavcu holdinškega sklada – SID banki posredovan dopis s pozivom za predložitev gradiva za izbor upravljavca holdinškega sklada in pripravljen osnutek Sporazuma o financiranju. MGTŠ je skupaj s sodelujočima ministrstvoma pripravilo naložbeno strategijo, ki bo natančneje opredelila minimalne pogoje in določila cilje, ki jih bo moral holdinški sklad zasledovati. SID banka je posredovala vlogo za izbor upravljavca holdinškega sklada v decembru, na katero pa je MGTŠ odgovoril s pozivom na dopolnitev (predvsem v delu poslovno finančnega načrta in naložbene strategije). 

Predvideva se oblikovanje finančnih produktov: 
· Finančni instrument za RRI iz SC 1.1 vključujejo: posojila za RRI podjetjem vseh velikosti, 
· Finančni instrumenti za MSP iz SC 1.3 vključujejo: garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere za financiranje MSP, 
· Finančni instrumenti za energetsko učinkovitost iz SC 2.1 vključujejo: Posojila za energetsko učinkovitost s kombinacijo nepovratnih sredstev za poslovne subjekte,
· Finančni instrumenti za krožno gospodarstvo iz SC 2.6 vključujejo: Posojila za prehod v krožno gospodarstvo s kombinacijo nepovratnih sredstev za podjetja, 
· Finančni instrumenti za urbani razvoj za SC 5.1 vključujejo: Posojila za urbani razvoj. 

4.5 [bookmark: _Toc191460232]VKLJUČEVANJE NAČELA, DA SE ŠKODUJE BISTVENO (DNSH) IN NAČEL NOVEGA EVROPSKEGA BAUHAUSA (NEB) TER ZAGOTOVITEV PODNEBNE ODPORNOSTI INFRASTRUKTURE (CLIMATE PROOFING) V OBDOBJU 2021–2027

Za namen vključevanja načela, da se ne škoduje bistveno, in zagotovitve odpornosti infrastrukture pri izvajanju PEKP je bilo izvedenih devet delavnic v letu 2023 in ena v letu 2024.

Delavnica, ki je bila izvedena v letu 2024, je bila na temo DNSH. 

Omenjene delavnice so bile izvedene v sodelovanju s strokovnjaki evropske pobude JASPERS in drugimi zunanjimi eksperti. Namenjene so bile predvsem krepitvi zmogljivosti na navedenih področjih izvajanja PEKP tako na ravni posredniških teles kot tudi na ravni upravičencev, pripravljavcev projektov.

4.6 [bookmark: _Toc191460233]PROMOCIJA IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI

V obravnavanem obdobju smo nadaljevali z aktivnostmi seznanjanja ciljnih javnosti z vsebino PEKP, obveščali o načrtovanih sredstvih za posamezna področja in motivirali upravičence k pripravi projektov v tem okviru. Ker je organ upravljanja že izdal prve odločitve o podpori, posredniška in izvajalska telesa pa objavila prve razpise, smo preko sporočil za javnost, objav na spletnih straneh in družbenih omrežjih ter publikacije Vizija kohezija obveščali tudi o tem.


4.7 [bookmark: _Toc191460234]INFORMACIJSKI SISTEM OU e-MA2

V mesecu decembru 2024 je bila v produkcijsko okolje prevzeta verzija 2.03.13. V IS e-MA2 je trenutno 435 operacij v statusu »V izvrševanju« ter 14 operacij v statusu »V Pripravi«. V drugi polovici polletnega obdobja 2024 je bilo v IS e-MA2 skupno vnesenih 1391 Zahtevkov za izplačilo (v nadaljevanju ZZI). 

Od 1391 ZZI je 828 ZZI v statusu »Plačan«.

[bookmark: _Toc191386697]Tabela 6: Prikaz plačanih ZZI po resorjih

	Posredniško telo
	ZZI Število
	ZZI Znesek upravičen skupaj

	MVI
	110
	7.608.525,46

	MZI
	61
	13.100.762,49

	MP
	9
	49.267,97

	MGTŠ
	76
	4.519.293,06

	MNVP
	94
	31.076.796,72

	MDDSZ
	230
	8.912.031,57

	MJU
	37
	308.130,73

	MZ
	33
	156.781,65

	MDP
	27
	2.312.400,00

	MKRR
	131
	6.002.655,19

	MSP
	2
	135.806,94

	MOPE
	1
	28.000,00

	MVZI
	17
	3.444.074,04

	SKUPAJ
	828
	77.654.525,82


Vir: IS e-MA2

Bistveni moduli IS e-MA2 so izdelani, nameščeni v produkcijsko okolje in so v uporabi. V zadnjem polletju sta bila vzpostavljena modul Spremljanje in poročanje in podpora finančnim instrumentov, kot zadnja ključna modula za delovanje sistema. Prav tako je bila v drugem polletju 2024 vzpostavljena izmenjava podatkov z IS e-CA, kar je ključno za vzpostavitev koriščenja EU sredstev kohezijske politike. Ob koncu leta 2024 je bilo certificiranih 463 Zahtevkov za izplačilo.

Sistem se še vedno razvija, vendar v delih, ki trenutno za koriščenje niso ključnega pomena, so pa potrebni za popolno delovanje sistema, kot na primer Modul za vrednotenje, podpora zaključevanju operacij, sistemske korekcije in drugi.

Sistem ima ob koncu leta 2024 skupno 1291 uporabnikov, ki jim zagotavljamo stalno podporo pri uporabi sistema.
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S Sklepom Vlade RS številka 54402-7/2019/6 z dne 18. 7. 2019 Vlada RS nalaga ministrstvom in vladnim službam, da v okviru Poročila o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020, cilj naložbe za rast in delovna mesta poročajo o napredku pri pripravi programskih dokumentov in dokumentov za izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev.
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Koordinatorjem Strateških razvojno inovacijskih partnerstev (SRIP) je MKRR/S5 9. avgusta 2024 naslovil prošnjo, da člani njihovih partnerstev (preko 900 gospodarskih in raziskovalnih organizacij) izpolnijo spletni vprašalnik o lastnih RRI potencialih. 

Namen vprašalnika je bil preveriti gospodarski potencial razvoja in proizvodnje kritičnih tehnologij ter krepitve evropskih verig vrednosti v povezavi z Uredbo STEP, ki je podlaga za reprogramiranje obstoječega Programa Evropske kohezijske politike v Sloveniji. Mapiranje stanja tehnologij na podlagi realnih podatkov iz gospodarstva je namreč ključno za strateško osredotočanje slovenskega gospodarstva. Osredotočanje mora potekati z neposredno udeležbo akterjev javnih in zasebnih RRI organizacij v sodelovanju s podjetji. 

V ozir je potrebno vzeti, da gre za oceno absorbcijskega potenciala na področjih STEP uredbe, saj so bili podatki pridobljeni na primerljivem vzorcu poslovnih subjektov. Omejitve, pridržki in s tem faktorji tveganja pri ocenah vrednosti, so:
· Relativno majhen, a reprezentativen[footnoteRef:6] vzorec naslovljenih podjetij (preko 900).  [6:  Naslovljena podjetja delujejo na področjih Slovenske strategije trajnostne pametne specializacije, ki v celoti pokriva področje uredbe STEP] 

· Izvedba ankete v avgustu – časi dopustov in posledično verjetno manjši odziv, kot bi lahko bil, ča bi se anketa izvedla izven obdobja dopustov.
· Relativno nov zakonodajni okvir (STEP) in posledično manjše zavedanje za priložnosti, ki sledijo.
· Zaradi kratkih rokov je zastavljena namenoma poenostavljena metoda vprašalnika (nismo zahtevali navedbe vseh članov konzorcija, niti stopnje pripravljenosti produkta po TRL lestvici ipd.). 

Podrobneje pridržke pri razumevanju rezultatov ankete navajamo v nadaljevanju.

Osnovna statistika

Do 4. 9. 2024 smo prejeli 63 odgovorov od članov vseh SRIP-ov. Pri treh odgovorih ni bila navedena ocenjena vrednost projektnega predloga, zato so bili ti odgovori izpuščeni v nadaljnji kvantitativni analizi.

Skupna ocenjena vrednost preostalih 60 projektnih predlogov znaša 228.327.915 EUR. Povprečna ocenjena vrednost projektov znaša 3.805.465 EUR, so pa med njihovimi vrednostmi velike razlike – najnižja ocenjena vrednost projekta znaša 25.000 EUR, najvišja pa 45 mio EUR. Mediana (srednja vrednost, od katere ima polovica projektnih predlogov nižjo vrednost ocenjeno vrednost projekta in polovica višjo) znaša 1.750.000 EUR. Pri čemer je pomembno izpostaviti:
· 38 projektnih predlogov so sporočile gospodarske družbe, 21 raziskovalne organizacije, enega pa drugi razvojni deležnik.
· 50 projektnih predlogov (203 mio EUR) prinaša na notranji trg EU inovativen, nastajajoč in najsodobnejši element z velikim gospodarskim potencialom, 10 projektnih predlogov (25 mio EUR) pa prispeva k zmanjšanju ali preprečevanju strateških odvisnosti EU.
· 50 projektnih predlogov (186 mio EUR) prispeva k podpiranju razvoja ali proizvodnje kritičnih tehnologij po vsej Uniji ali zaščita in okrepitev njihovih vrednostnih verig, 
· 5 projektnih predlogov (28 mio EUR) prispeva zgolj k cilju obravnavanja pomanjkanja delovne sile in spretnosti, ki so ključnega pomena za vse vrste kakovostnih delovnih mest, v podporo ostalim zgoraj navedenim ciljem predlogov, 5 projektnih predlogov (14 mio EUR) pa k vsem ciljem platforme STEP.

Od projektnih predlogov, ki podpirajo prvi cilj ali oba cilja (ne pa samo drugega) platforme STEP, jih je:
· 38 (160 mio EUR) povezano s podporo razvoju kritičnih tehnologij (TRL 6–9), 
· 10 projektnih predlogov (11 mio EUR) je povezano s podporo proizvodnji kritičnih tehnologij, 
· 7 projektnih predlogov (29 mio EUR) pa je povezano z zaščito ali okrepitvijo verig vrednosti kritičnih tehnologij,
· [bookmark: _Hlk188013735]28 projektnih predlogov (113 mio EUR) se nanaša na digitalne tehnologije in globokotehnološke inovacije, 
· 21 projektnih predlogov (82 mio EUR) na čiste in z viri gospodarne tehnologije, 
· 11 (33 mio EUR) pa na biotehnologije.

Člani SRIP-ov načrtujejo, da bodo 49 projektov (202 mio EUR) izvajali v konzorciju partnerjev, 11 projektov (26 mio EUR) pa nameravajo izvajati samostojno.

Projektni predlogi so v različnih razvojnih fazah: 
· 27 projektnih predlogov (40 mio EUR) je v idejni zasnovi, 
· 13 projektnih predlogov (94 mio EUR) je vsebinsko, tehnično in finančno opredeljenih, 
· pri 12 projektnih predlogih (47 mio EUR) je vzpostavljen tudi konzorcij partnerjev, 
· pri 4 projektnih predlogih (17 mio EUR) so izdelane tudi potrebne študije in analize,
· 4 projektni predlogi (30 mio EUR) pa so že pripravljeni na izvedbo.

Člani SRIP-ov so navedli 30 različnih občin, kjer se bodo njihovi projekti pretežno izvajali (možno je bilo navesti več občin). Največ, 29 projektov, je načrtovanih za izvajanje v Ljubljani, 8 v Mariboru in največ po trije projekti v drugih občinah.

[bookmark: _Hlk188263820]Časovna dinamika izvajanja projektnih predlogov

Velika večina projektnih predlogov (45) bi se po navedbah članov SRIP lahko pričela v letu 2025 (od tega 29 v Q1, 12 v Q2, 2 v Q3 in 2 v Q4), šest pa celo že v letošnjem letu. Sedem projektnih predlogov bi se po navedbah predlagateljev lahko pričelo v prvi polovici leta 2026, en pa v 2027. Naša ocena je, da so - upoštevajoč zbrane podatke o stopnji pripravljenosti projektov – te ocene preveč optimistične. V vsakem primeru bodo izvedbene aktivnosti možne šele po sprejemu sprememb Programa EKP.

Največ projektnih predlogov, 27, bo trajalo 36 mesecev, 25 projektov 30 mesecev ali manj, šest pa 42 ali 48 mesecev. Dva projektna predloga bosta trajala 60 mesecev, eden od njiju naj bi se končal do konca leta 2029, drugi pa do konca leta 2031.
[image: ][bookmark: _Toc188878574]Slika 1: Časovna dinamika izvajanja projektnih predlogov
Vir: MKRR


Ocena pripravljenosti projektov

Od šestih projektnih predlogov, ki bi se po navedbi izpolnjevalcev vprašalnika lahko pričeli že v letu 2024, sta dva v skupni ocenjeni vrednosti 1,5 mio EUR še v idejni zasnovi, en (3 mio EUR) zgolj vsebinsko, tehnično in finančno opredeljen, a brez vzpostavljenega konzorcija partnerjev, trije (7,6 mio EUR) pa so opredeljeni, z vzpostavljenim konzorcijem partnerjev in eden od teh treh tudi z izdelanimi potrebnimi študijami in analizami. Noben projekt, ki naj bi se začel izvajati že v letu 2024, ni pripravljen na izvedbo.

Podoben neutemeljen optimizem glede začetka izvajanja projekta v povezavi z njegovo stopnjo pripravljenosti je moč zaznati tudi v več projektnih predlogih, ki naj bi se pričeli v prvi polovici naslednjega leta (41 projektov, 104 mio EUR), od katerih jih je kar 19 (27 mio EUR) še v fazi idejne zasnove, le štirje (29 mio) pa so pripravljeni na izvedbo.

Pri vseh projektnih predlogih, ki niso pripravljeni za izvedbo, posebej pa pri gruči projektov, označenih kot »idejna zasnova«, je tveganje, da se projekti ne bodo razvili v zrelo fazo (kandidature na centralizirane razpise ali na predvideno os STEP, oziroma na sofinanciranje konzorcija iz tretjih virov – »investment readiness«) visoko. Samo 10-30 % idejnih projektov zaživi do faze prijave in nato udejanjanja ob predpostavki pridobljenega sofinanciranja. 

Ocena stopnje sofinanciranja

Pri oceni državnih pomoči sta bili upoštevani RRI shema[footnoteRef:7] za projekte razvoja ali proizvodnje kritičnih tehnologij ter projekte za zaščito ali okrepitev vrednostnih verig za razvoj ali proizvodnjo kritičnih tehnologij, ter shema za usposabljanje[footnoteRef:8] za projekte, ki obravnavajo pomanjkanje delovne sile in spretnosti v podporo prvemu cilju. [7:  Community framework for state aid for research and development and innovation]  [8:  Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty Text with EEA relevance] 


Shemi dopuščata relativno visoko stopnjo sofinanciranja. Za potrebe tega gradiva in ob predpostavki, da nimamo natančnih podatkov o sestavi konzorcijev, se je uporabila povprečna stopnja sofinanciranja 65 % kar znese 148 mio EUR.

Pridržki

Analiza je bila narejena na podlagi vprašalnika, ki je bil namenoma zastavljen na način, da pridobimo prvo oceno projektnih predlogov. Prav tako je bil vprašalnik v tej fazi načrtno anonimen zaradi zagotavljanja zaupnosti podatkov predlagateljev projektov, tako da za potrebe analize ni bilo mogoče pridobiti dodatnih informacij ali pojasnil od izpolnjevalcev vprašalnika. Zato vse navedbe v tej analizi predstavljajo zgolj grobo oceno morebitnega absorpcijskega potenciala članov SRIP-ov in jih je potrebno upoštevati ob vseh predpostavkah in omejitvah.

Ocena potenciala slovenskega gospodarstva na področjih uredbe STEP

[bookmark: _Hlk178676705]Ne glede na navedene omenjene pridržke lahko iz navedenega ugotovimo, da obstaja markanten absorpcijski potencial na področjih STEP ter da se slovenska podjetja zavedajo priložnosti tako v smislu perspektivnosti razvojnih področij navedenih v uredbi STEP, kot tudi možnosti financiranja prihodnjih projektov iz naslova virov, ki so v uredbi STEP navedeni. 



Pričujoča analiza zajema samo finančni del, ki ga lahko direktno naslovimo z ukrepi EKP v Programu EKP 2021–2027, ne analizira pa možnosti, ki jih ponujajo drugi programi EU (centralizirani) in pa način financiranja s sredstvi PEKP 2021–2027 preko Pečata suverenosti. Glede na izkušnje iz preteklosti, ko so bili slovenski prijavitelji uspešni na centraliziranih projektih po kvaliteti projektne prijave, da pa zaradi pomanjkanja sredstev na razpisu niso uspeli dobiti sofinanciranja na teh programih (npr. InnoRenew CoE) lahko z veliko verjetnostjo ocenimo, da obstaja tudi absorpcijski potencial za projekte s pridobljenim Pečatom suverenosti. SRIP-e smo pozvali, da sproti zbirajo in nam sporočajo informacije o pridobljenih pečatih njihovih članov.
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[bookmark: _Toc188012431][bookmark: _Toc188012451][bookmark: _Toc191460237]Priloga 3: Informacija o rezultatih -predlogi projektov v povezavi s STEP uredbo Nacionalnega inštituta za biologijo, Instituta “Jožef stefan” in Kemijskega inštituta 

Na Nacionalnem inštitutu za biologijo (NIB), Institutu »Jožefa Stefana« (IJS) in Kemijskem inštitutu (KI) so v avgustu in v septembru 2024 potekale predstavitve projektov zgoraj omenjenih inštitutov v povezavi s STEP uredbo. Inštituti so nam naknadno posredovali predloge projektov, ki bi jih lahko umestili v okvir STEP Uredbe. Nekaj predlogov je bilo oddanih tudi preko vprašalnika MKRR, ki je bil posredovan članom SRIP-ov za področja STEP.

Nacionalni inštitut za biologijo

NIB je pripravil opis 10 projektov in en projekt spin off podjetja v povezavi z NIB (projekt DATANA). Večina projektov spada v Biotech sektor oziroma nekateri tudi v povezavi z drugimi sektorji, to je Cleantech, Deeptech in Digitaltech; en projekt »Zagotavljanje čiste vode z uporabo naprednih tehnologij« pa spada v Cleantech in Deeptech. Najnižja vrednost projekta je 650.000 EUR, najvišja pa 4,9 mio EUR; oziroma projekt DATANA (spin off od NIB), ki je ocenjen na 12 mio EUR. Večina projektov je ocenjenih na trajanje približno treh let. Najdaljši projekt naj bi trajal 4-5 let in sicer SMARTmicrobe: novi pripravki za zaščito poljščin.

Institut »Jožef Stefan«

IJS je pripravil opis 21 projektov iz različnih sektorjev, ki so približno enako zastopani po številu. Najnižja vrednost projekta je 50.000 EUR in sicer projekt Razvoj modularno spletnega orodja za oceno izpostavljenosti, ki združuje prostorsko-časovne okoljske podatke z individualnimi navadami, najvišja ocenjena vrednost pa znaša 35 mio EUR za področje materialov (Fotoelektrokemijska (PEC) cepitev vode, izboljšana s piezo- in pirokatalizo ter novimi ko-katalizatorji brez plemenitih kovin ter uporaba recikliranih sončnih panelov, Razvoj kompozitov mineralne volne in aerogelov in Litij ionske tankoplastne baterije v trdnem stanju). Projekti so ocenjeni na trajanje od 1 leta pa tja do 6 let.

Kemijski inštitut

KI je pripravil 22 predlogov projektov, največ v Cleantech sektorju, sledijo projekti iz Biotech sektorja. Najnižja vrednost projekta je 0,7 mio EUR in sicer Trajnostni vidik vetrnih turbin, najvišja pa 35 mio EUR in sicer Raziskovalno središče Kemijskega inštituta za trajnostne tehnologije – KI3. Projekti naj bi trajali od dveh do pet let.

Povzetek:

Inštituti so podali predlog 54 projektov, skupna ocenjena vrednost projektov znaša 376 mio EUR. Najnižja ocenjena vrednost projekta je 50.000 EUR, najvišja pa 35 mio EUR. Projekti trajajo od enega pa do šest let. Največ predlogov projektov je v sektorju čiste, brezogljične in z viri učinkovite tehnologije (cleantech), sledi sektor biotehnologije (biotech), malenkost manj pa je projektov je v sektorju digitalne tehnologije in globokotehnološke inovacije (digitaltech in deeptech). Nekateri projekti spadajo tudi v več sektorjev.
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